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Namen diplomske naloge je predstavitev postopkov, ki osebo javnega prava 
pripeljejo od pojavitve potrebe po določeni gradnji, preko snovanja investicijskega 
načrta, oddaje naročila in izbire najboljšega ponudnika,  do same realizacije, 
oziroma izgradnje načrtovanega objekta. Širok spekter področij, ki se jih taka 
gradnja dotakne, poseže v veliko zakonov, uredb in predpisov, ki so pogosto v 
medsebojni korelaciji. Diplomska naloga na enem mestu predstavlja ključne 
informacije o obveznostih naročnika z vseh vidikov in vsaj v grobem opozarja na 
pasti, ki se jih naročnik kot oseba javnega prava mora zavedati.  
 
Ključne besede: 
• Osebe javnega prava 
• Investicija 
• Graditev objekta 



































The purpose of this thesis is to present the procedures  which take a person of 
public law from the need for a particular build through  the conception of an 
investment plan, through the award of contract and the selection of the best 
contractor to the realisation or construction of the building itself. The wide range of 
areas involved in such a build is governed by many laws, rules and regulations 
which are often correlated. The thesis gathers all key information, shows all the 
aspects of the client's obligations and provides at least a rough outline of the pitfalls 
that the client, as a person of public law, must be aware of. 
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Že sam naslov diplomskega dela »Obveznosti javnega naročnika ob graditvi 
objekta« skriva v sebi, več precej kompleksnih sklopov javnega življenja. Že 
vprašanje, kdo je javni naročnik, nas preko pojma »oseba javnega prava« pripelje 
do spornih primerov javnih podjetij in zavodov, ko sedanja zakonodaja ne definira 
dovolj jasno ločnice med javnim in zasebnim pravom. Prav z osebami javnega prava 
se ukvarja začetno poglavje, ki  torej poskuša definirati, kdo sploh je javni naročnik. 
 
Glede na to, da graditev objekta običajno pomeni tudi razmeroma velik finančni 
vložek, je seveda eno prvih vprašanj, ki se poraja (javnemu) naročniku, kako 
financirati projekt. Ker je naročnik oseba javnega prava, tu naletimo na naslednji 
kompleksni sklop, to je financiranje oseb javnega prava. Tretje poglavje se ukvarja 
prav s prikazom možnosti, ki jih ima javni naročnik pri financiranju graditve. 
 
6. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 6. člen, 
ZJN-2) govori o načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Kot dober 
gospodar mora torej naročnik pred izpeljavo natančno preučiti stroške izgradnje ter 
potencialne kasnejše stroške vzdrževanja in načrtovane koristi zgrajenega objekta. 
Definirati mora pričakovane pozitivne učinke, ki morajo kumulativno preseči vse 
pričakovane stroške. To pomeni, da mora naročnik natančno preučiti investicijo, 
narediti načrt, upoštevati tveganja,… S tem vprašanje se ubada četrto poglavje. 
 
Kdorkoli je kdaj na lastni koži doživel gradnjo, ve, da gradnja predstavlja večji ali 
manjši poseg v prostor, pogosto posega v življenjski prostor sosedov, vpliva na 
različne napeljave, od telekomunikacijskih in električnih do komunalnih. Zato je 
potrebno pripraviti celovit projekt z vsemi potrebnimi soglasji, s čimer se ukvarja 
peto poglavje.  
 
Razlike med zasebnim investitorjem in javnim naročnikom se najbolj pokažejo v 
dejstvu, da za javnega naročnika kot osebo javnega prava velja ZJN-2, ki natančno 
določa, kako se mora javni naročnik obnašati pri izbiri izvajalca. Šesto poglavje 
skuša predstaviti novi zakon o javnih naročilih, še posebej v delih, ki definirajo 
graditev objektov. 
 












2 OSEBE JAVNEGA PRAVA 
 
 
Za pravilno razumevanje obveznosti javnega naročnika pri graditvi objekta, je 
potrebno najprej definirati pojem javnega naročnika, ki spada med osebe javnega 
prava.  
 
Osebe javnega prava so tiste pravne osebe, ki so ustanovljene zaradi zasledovanja 
javnih ciljev in interesov (Virant, 2004, str. 123). 
 
Da bi lažje razumeli pojem osebe javnega prava, je potrebno najprej pojasniti pojem 
pravne osebe. Pravna oseba je organizacija, ki ji pravni red priznava lastnosti 
pravnega subjekta in ji daje pravno sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti. 
Pravo daje pravno sposobnost vsaki fizični osebi, poleg tega pa tudi pravnim 
osebam, to je »umetno« ustvarjenim pravnim subjektom. Fenomen pravne osebe 
olajšuje pravni promet, saj omogoča, da organizacija nastopa kot samostojen pravni 
subjekt (nosilec pravic in obveznosti). Na nastanek organizacije je pravo reagiralo 
tako, da ji je omogočilo delovati kot samostojnemu pravnemu subjektu. Tako 
delujejo člani neke organizacije v pravnem prometu v imenu organizacije in ne kot 
posameznik. S tem se položaj posameznika v pravnem prometu zelo olajša, saj 
tako deluje večja skupina posameznikov pod enim imenom in z istim interesom 
(Virant, 2004, str. 121). 
 
Najširša takšna organizacija, ki ima status pravne osebe,  je država. Tudi država 
nastopa kot pravni subjekt - je nosilec pravic in obveznosti, lahko sklepa pravne 
posle in je odškodninsko odgovorna. Država kot najširša družbena organizacija je 
na svojem območju tudi največja pravna oseba (Virant, 2004, str. 123). 
 
Razlikovanje med osebami javnega in osebami zasebnega prava izhaja iz različnih 
pravnih interesov (javni interes in zasebni interes), ki jim sledita tako ena kot druga 
skupina pravnih oseb. To zahteva oblikovanje povsem različnih pravnih režimov 
(javno in zasebno pravo), s tem različnih pravnih institutov in zato tudi poimenovanj.  
 
Pravne posledice razlikovanja na osebe javnega in na osebe zasebnega prava so 
raznovrstne. Nanašajo se predvsem na uporabo različnih pravnih režimov, ki veljajo 
za osebe javnega in za osebe zasebnega prava (na primer delovno versus 
uslužbensko pravo, upravni versus pravdni postopki, upravno statusno pravo versus 
civilno oziroma gospodarsko statusno pravo, upravni nadzor versus zasebno 
revidiranje,…). Pomen tega razlikovanja narašča (Bohinc, 2005, str. 21). 
 




• podzakonskim predpisom, 
• predpisom samoupravne lokalne skupnosti, 
• posamičnim aktom državnega organa ali organa lokalne skupnosti, 
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• aktom izdanim po javnem pooblastilu. 
 
Ustava je akt, s katerim se ustanovi država. Z zakonom se ustanovijo občine in 
pokrajine, pa tudi druge osebe javnega prava so ustanovljene neposredno z 
zakonom (n.pr. Banka Slovenije, Družba za avtoceste, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in mnoge druge.). Poudariti je potrebno, da je sicer le manjši 
del oseb javnega prava ustanovljen na tak način. V večini primerov zakon določa 
državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti, ki s svojim aktom ustanovi 
osebo javnega prava. Tak primer oseb javnega prava so javna podjetja in javni 
zavodi, med katere štejejo tudi javni gospodarski zavodi (Pirnat, 1996, str. 77). 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, ZGJS) 
določa, da se vsa vprašanja v zvezi z javnim podjetjem, ki jih ta zakon ne ureja, 
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 
ZGD). Javno podjetje je torej statusno pravno gospodarska družba. V praksi prideta  
v poštev predvsem dve obliki kapitalskih družb – družba z omejeno odgovornostjo in 
delniška družba. Javno podjetje ustanovi država (vlada) ali lokalna skupnost. Kot 
družbeniki, oziroma delničarji, lahko nastopajo tudi osebe zasebnega prava – njihov 
kapitalski delež ni omejen. Javno podjetje je torej lahko teoretično v večinski 
zasebni lasti, pa ima še vedno status javnega podjetja. 
 
Položaj javnega podjetja v našem pravnem redu je dokaj nenavaden. Javno podjetje 
je po eni strani gospodarska družba, njeni lastniki (družbeniki) so lahko tudi osebe 
zasebnega prava. Po drugi strani pa to podjetje izvaja dejavnost v javnem interesu. 
To dejavnost regulira država ali lokalna skupnost. Država, oziroma lokalna 
skupnost, lahko regulira tudi cene. Takšen položaj je nevzdržen z vidika pravne 
varnosti lastnikov, oziroma vlagateljev kapitala. Njihov lastninski položaj se lahko 
spreminja na slabše z oblastnimi odločitvami države in lokalnih skupnosti, in to na 
povsem nepredvidljiv način. Nekateri menijo, da bi moralo javno podjetje kot 
(deloma) posebna statusna oblika izginiti iz našega pravnega reda (Virant, 2004, str. 
138-139). 
 
Javni zavodi se ustanavljajo na enak način kot javna podjetja, le da je krog 
ustanoviteljev širši. Poleg oseb teritorialnega prava je ustanovitelj lahko tudi druga 
oseba javnega prava, ki opravlja posebna in točno določena opravila za javno 
dobro, to so specializirane osebe javnega prava (Pirnat, 1996, str. 78). 
 
 
2.1 POJEM IN OPREDELILNI KRITERIJI 
 
Pravna oseba javnega prava praviloma v zakonodaji ni posebej opredeljena, zato 
pa je v teoriji pogosto obravnavana. Temeljno je praviloma obravnavana v okviru 
pravnih oseb nasploh, zlasti v splošnem delu civilnega prava, konkretneje pa so 
značilnosti in posamezne vrste teh pravnih oseb obravnavane v upravne pravu. 
 
Pravna oseba javnega prava je nesporno tista, ki jo kot tako določa zakon. Kadar pa 
zakon take določbe  ne vsebuje, je treba presojati elemente, ki jih teorija navaja kot 
opredelilne za pravne osebe javnega prava.  
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Teorija pri opredelitvi pravne osebe javnega prava ni enotna. Njena opredelitev je 
namreč povezana s temeljnimi opredelilinimi elementi te pravne osebe.  
 
Najpogostejše se kot bistveni opredelilni element pravne osebe javnega prava 
navaja ustanovitveni akt. To je zakon ali upravni akt, oziroma drug oblastni akt.  
 
Pogosto se kot pomemben element navaja izvajanje javnih pooblastil. Nekateri ga 
celo postavljajo na prvo mesto ob tem, da ga dopolnjujejo z drugimi elementi, drugi 
ga navajajo kot dodatnega. 
 
Nadalje navaja teorija kot opredelilni element izvajanje javnih nalog, oziroma 
izvajanje v javnem interesu. Tudi le izvajanje javnih nalog ni zadosten element za 
opredelitev določene osebe kot javnopravne. Tako društvo, ki mu je podeljena 
koncesija, opravlja določene javne naloge, pa ni pravna oseba javnega prava. 
 
Teorija, ki pravne osebe javnega prava obravnava v okviru upravnega prava, 
izrecno poudarja izvajanje upravnih funkcij, oziroma upravnih nalog. 
 
V primeru, ko pa ne gre za izvajanje oblastnih upravnih funkcij, se njen status določi 
glede na javnopravni status in uresničevanje javnih nalog. 
 
Poleg ustanovitvenega akta nekateri poudarjajo tudi pomen namena pravne osebe 
ter pravne osebe s pridobitnimi nameni uvrščajo med zasebnopravne. 
 
Kot dodatni opredelilni element navaja teorija uporabo prisilnih sredstev, ki jih lahko 
uporabljajo le javnopravne osebe, zlasti država. Teorija navaja kot kriterij še 
obvezno članstvo, obvezni obstoj, vpliv države na upravljanje in podobno.  
 
Ob odločanju, ali gre za pravno osebo javnega prava, je treba kot izhodišče vzeti 
ustanovitveni akt kot temeljni kriterij ter nato upoštevati še ostale navedene 
elemente. Ustanovitveni akt torej ni edini kriterij. Upoštevati je treba tudi izvajanje 
javnih pooblastil, javnih nalog, obvezno članstvo, vpliv države ipd. 
 
Opredelitev pravne osebe kot javnopravne pa ne pomeni, da zanjo velja le javno 
pravo, ampak tudi zasebno pravo (npr. sklepanje pogodb). 
 
Pravne osebe javnega prava moramo razlikovati od nekaterih podobnih pojmovan,j 
oziroma pravnih oseb, ki so samopoimenovane »javne«. Tako npr. obstajajo javne 
ustanove, javni zavodi, ki jih tako imenujemo zaradi izvajanja javnih nalog, imajo pa 
status pravne osebe zasebnega prava (Trstenjak, 1999, str. 149-152). 
 
 
2.2 IDENTIFIKACIJA OSEB JAVNEGA PRAVA V SLOVENSKEM PRAVU 
 
Pri identifikaciji oseb javnega prava je problem, ker ni registra teh subjektov. 
Nekatere osebe javnega prava  se sicer vpisujejo v določene registre (javna podjetja 
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so statusno gospodarske družbe in se vpisujejo v sodni register), vendar pa jih 
večina ni nikjer vpisana (Pirnat, 1996, str. 83). 
 
 
2.3 VRSTE OSEB JAVNEGA PRAVA 
 
Obstajata predvsem dve vrsti oseb javnega prava, in sicer teritorialne in 
specializirane osebe javnega prava. Poleg tega poznamo še nekatere specializirane 
oblike, kamor sodi denimo Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu. 
 
 
2.3.1 Teritorialne osebe javnega prava 
 
Državo in lokalne skupnosti imenujemo teritorialne osebe javnega prava. 
Organizirane so po teritorialnem principu. Zanje je značilno, da so oblastne 
organizacije. Država je organizacija, ki ima edina na svojem območju suvereno 
(izvirno, neodvisno, vseobsegajočo) oblast. Oblast lokalne skupnosti pa je izvedena 
iz državne in je nanje prešla s procesom politične teritorialne decentralizacije. 
Država in lokalna skupnost sta edini, ki delujeta izključno v javnem interesu. Tako 
država kot lokalna skupnost sta kot pravni osebi ustanovljeni z javnopravnimi akti – 
pravni temelj organizacije in delovanja države je Ustava, lokalne skupnosti pa 
ustanavlja država z zakonom (Virant, 2004, str. 123). 
 
Sporno pa je vprašanje, ali so krajevne, vaške in četrtne skupnosti osebe javnega 
prava. Služba za zakonodajo Vlade Republike Slovenije je v dopisu z dne 27.3.1995 
zavzela stališče, da krajevna skupnost ne more biti oseba javnega prava in da ima 
zgolj specialno pravno sposobnost v okviru nalog, ki jih nanje prenese občina. 
Vendar je šla praksa v drugo smer in mnoge občine so v svojih statutih na podlagi 
pooblastila Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, ZLS-UPB1), 
da se v statutu določi tudi pravni status, določile da so ti deli občin pravne osebe 
(Pirnat, 1996, str. 84). Te določbe veljajo, dokler ustavno sodišče morda katere ne 
razveljavi, imajo pa tudi oporo v tem, da imajo krajevne skupnosti svoj žiro račun 
(Zakon o financiranju občin, Uradni list RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 
56/1998, 1/1999-ZNIDC, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 
79/1999-ZJF, 89/1999 Odl.US: U-I-359/98, 119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 
Odl.US: U-I-256/00-6, 90/2005, 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A, 
46. člen, ZFO-1).  
 
V okviru teritorialnih oseb javnega prava je treba omeniti še državne organe in 
organizacije. Državni organi praviloma niso pravne osebe, lahko pa zakon zanje 
določi, da imajo lastnost pravne osebe. Za upravne organe to velja v celoti, za 
upravno organizacijo, kot je agencija ali drugi nosilci javnih pooblastil, pa velja, da 
se po Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, . 56/2003, 83/2003-
UPB1, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 
93/2005, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 15. člen, ZDU-1-UPB4) lahko ustanovi 
za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne 
agencije, ali pa se na podlagi zakona izda pooblastilo za opravljanje upravnih nalog 
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tudi drugim osebam javnega prava, posameznikom in pravnim osebam zasebnega 
prava. Med teritorialne osebe javnega prava šteje tudi Banka Slovenije (Zakon o 




2.3.2 Specializirane osebe javnega prava 
 
Specializirane osebe javnega prava v našem pravnem redu so: 
• Javna podjetja, 
• javni zavodi, 
• javni skladi, 
• zbornice z obveznim članstvom, 
• agencije in druge paradržavne organizacije, ki ne sodijo v nobeno izmed 
naštetih kategorij (Virant, 2004, str. 126-127). 
 
Za nekatera javna podjetja velja, da so ustanovljena s posebnim zakonom in imajo v 
določeni meri posebej urejen pravni status. To zlasti velja za Telekom Slovenije, 
Javno podjetje za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, Slovenske železnice, ki so v 
zakonu izrecno imenovana javna podjetja. Sem spada tudi Družba za avtoceste 
Republike Slovenije, za katero zakon določa, da je delniška družba in po sistematiki 
spada med javna podjetja. Isto velja tudi za Pošto Slovenije. Med javna podjetja 
spadajo tudi Sklad Republike Slovenije za razvoj, Slovenski odškodninski sklad, 
Tehnološki razvojni sklad Republike Slovenije in Ekološko razvojni sklad Republike 
Slovenije, za katerega zakon izrecno določa, da  je oseba javnega prava (Pirnat, 
1996, str. 85). 
 
Zelo številne osebe javnega prava so javni zavodi in gospodarski javni zavodi. 
Nekateri javni zavodi so ustanovljeni s posebnim zakonom, zlasti Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Med 
javne zavode štejemo tudi nekatere agencije ter nekatere sklade, in sicer Sklad 
kmetijskih  zemljišč in gozdov. Kot primere javnega gospodarskega zavoda je treba 
omeniti tudi center za promocijo turizma Slovenije (Pirnat, 1996, str. 85). 
 
Med specializirane osebe javnega prava spadajo javni skladi, med  katerimi je 
potrebno omeniti Stanovanjske sklade in Sklade stavbnih zemljišč, pa tudi posebne 
sklade kot so: Sklad za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško (NEK) in 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, Sklad Republike Slovenije za sukcesijo, 
Sklad za sofinanciranje programov varstva okolja ter Filmski sklad Republike 
Slovenije. 
 
Specializirane osebe javnega prava so tudi  zbornice z obveznim članstvom. 
Razlikovati velja:  
• zbornice, ki povezujejo gospodarske subjekte, ki opravljajo določeno 
dejavnost (Obrtna zbornica, Zbornica zasebnega varovanja); 
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• poklicne zbornice, ki združujejo posameznike, ki opravljajo določen poklic 
(Zdravniška zbornica, Odvetniška zbornica, Detektivska zbornica, Notarska 
zbornica). 
 
Vse navedene zbornice so bile ustanovljene z zakonom, članstvo v njih pa je za 
določeno kategorijo pravnih subjektov obvezno (Virant, 2004, str. 127). 
 
Poznamo še Agencije in druge organizacije, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od 
naštetih kategorij. Pri agencijah je potrebno razlikovati med agencijami kot organih v 
sestavi ministrstev in agencijami kot samostojnimi pravnimi osebami javnega prava. 
To so javne agencije, ki so bile uvedene z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list 
RS, št. 52/2002, 51/2004-EZ-A, ZJA). Ta zakon ureja le agencije kot pravne osebe 
javnega prava, ne pa agencij, ki obstojajo kot organi v sestavi ministrstev (npr. 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v sestavi MKGP). Javna agencija se 
ustanovi za opravljanje regulatornih, razvojnih in strokovnih nalog v javnem interesu, 
če z zakonom ni predvidena druga statusna oblika. Javna agencija se lahko 
ustanovi, če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, kot 
bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko 
financiranje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami, 
oziroma plačili uporabnikov. Nadaljnji pogoj je, da glede na vrsto in naravo nalog ni 
potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. 
Javno agencijo lahko ustanovi država, lokalna skupnost ali zveza lokalnih skupnosti. 
V imenu države ustanovi javno agencijo vlada, če zakon ne določa drugače. Primeri 
javnih agencij kot samostojnih pravnih oseb javnega prava: so Agencija za 
telekomunikacije in radiofuzijo, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg 
vrednostnih papirjev, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. 
 
Med ostale organizacije, ki spadajo med osebe javnega prava štejemo Rdeči križ 
Slovenije, ki je dobrodelna nevladna organizacija, ustanovljena s posebnim 
zakonom, ki tudi ureja njegov položaj (Zakon o Rdečem križu Slovenije, Uradni list 
RS, št. 7/93, ZRKS). 
 
 
2.4 NAMEN DELOVANJA OSEB JAVNEGA PRAVA 
 
Osebe javnega prava zasledujejo javne cilje in izvršujejo javne naloge in funkcije. 
Izključeno je, da bi oseba javnega prava primarno opravljala zasebno dejavnost, ki 
bi služila za zadovoljevanje zasebnih interesov. Najpogostejša funkcija oseb 
javnega prava je izvajanje javne službe in samostojno ali povezano izvajanje javnih 
pooblastil. 
 
Javne službe lahko razdelimo na gospodarske in negospodarske. Gospodarske in 
negospodarske javne službe so določene s posameznimi področnimi zakoni. Oba 
»krovna« zakona, ZGJS in Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 in 8/96, ZZ-A), 
ne določata, katere dejavnosti so javne službe, temveč urejata le režim njihovega 
izvajanja (Virant, 2004, str. 131). 
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Gospodarske javne službe obstajajo na področjih varstva okolja, energetike, 
prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva ter na drugih področjih 
gospodarske infrastrukture. Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo 
materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija, oziroma občina ali 
druga lokalna skupnost zaradi zagotavljanja javnih potreb, kadar in kakor jih ni 
mogoče zagotavljati na trgu (ZGJS, 1. člen). Pri zagotavljanju javnih dobrin mora biti 
pridobivanje dobička podrejeno zagotavljanju javnih potreb. 
 
Negospodarske javne službe pa obstajajo na področjih dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva ter socialnega zavarovanja. Kot lahko vidimo, so 
negospodarske javne službe namenjene predvsem zadovoljevanju človekovih 
notranjih potreb, socialni varnosti in zagotavljanju zdravstvenih storitev. 
 
Poleg izvajanja javnih služb je lahko namen delovanja osebe javnega prava tudi 
izvajanje javnih pooblastil. Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu izven državne 
uprave za izvajanje upravnih nalog. Namen javnega pooblastila je: 
• večja učinkovitost izvajanja nalog,  
• večja fleksibilnost izvajanja nalog,  
• racionalizacija,  
• konkurenčnost,  
• odmik od vpliva politike,  
• možnost samoregulacije. 
 
Nosilci javnega pooblastila so lahko: 
• osebe javnega prava (javne agencije, zbornice, izjemoma javni zavodi),  
• osebe zasebnega prava.  
 
Obseg javnega pooblastila delimo na: 
• regulatorne naloge (osebe javnega prava, zlasti regulatorne agencije)  
• operativne naloge, npr. izdajanje upravnih odločb, vodenje evidenc (osebe 
javnega in osebe zasebnega prava) (Virant, 2008). 
 
Primeri agencij so npr. Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni 
nadzor, Agencija za telekomunikacije, primer zavoda, ki je nosilec javne funkcije pa 
je npr. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. 
Določba prvega odstavka 2. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 
81/2000, 111/2007, 2. člen, ZMEPIZ-A) mu namreč podeljuje kot osebi javnega 
prava pooblastilo za vodenje evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz 








3 FINANCIRANJE OSEB JAVNEGA PRAVA 
 
 
Graditev objekta predstavlja navadno tudi večjo finančno obremenitev naročnika. 
Ker je javni naročnik oseba javnega prava, se mora pri zagotavljanju sredstev držati 
pravil, ki veljajo za financiranje oseb javnega prava.  
 
Država in občine se financirajo preko proračuna, in to pod posebnim režimom javnih 
financ. Ostale osebe javnega prava so glede svojih sredstev in financiranja manj 
podvržene javnopravnemu režimu, vendar to ne velja za osebe, ki se financirajo iz 
javnih financ. Javna podjetja in javni zavodi pa se pretežno financirajo na tržni način 
se pravi tudi preko storitev, ki jih sama opravljajo (Pirnat, 1996, str. 80-81). 
 
 
3.1 POSLOVANJE PRAVNE OSEBE 
 
Pravnim osebam javnega prava zagotavlja določen vir financiranja ustanovitelj. 
Posebnosti veljajo ne le glede prihodkov denarja, ampak tudi glede porabe in 
razporejanja javnega denarja. Glede porabe denarja veljajo omejitve glede plač, 
izplačila dnevnic, glede določenih izdatkov (npr. nakup službenih avtomobilov, 
opreme). Glede porabe in razporejanja denarja je predpisan poseben postopek, ki 
omogoča vsem enakopravno udeležbo pri poslovne sodelovanju z državo (npr. 
prodaja računalnikov državi), oziroma pri pridobitvi sredstev (npr. subvencije, 
štipendije). Velja obveznost javnih razpisov, ki jih tudi v Sloveniji na novo ureja 
Zakon o javnih naročilih.  
 
Posebnosti glede financiranja oseb javnega prava izhajajo že iz zakonov. Nasploh 
so praviloma posebej obravnavane glede javnofinančnih obveznosti. Praviloma so 
oproščene plačila določenih davkov, npr. davka za pravne osebe, razen če 
opravljajo pridobitveno dejavnost (npr. v okviru posebne enote), davka na zemljišča, 
ipd. Oprostitve praviloma veljajo tudi za takse, izjeme veljajo tudi za carine. V 
proračunu (državnem, občinskem) imajo praviloma prav tako poseben položaj.  
 
Upravitelj ima praviloma vpliv na odločanje, oziroma na izbor organov. Tako v 
nekaterih primerih večino v organih upravljanja, imenuje posamezne organe, npr. 
upravni odbor, direktorja ipd., pogosto pa da tudi soglasje k ustanovitvenemu aktu 
(Trstenjak, 1999, str. 162). 
 
 
3.2 FINANCIRANJE PREKO PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
 
Proračun je akt države, oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto (Zakon o 
javnih financah, Uradni List RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-
ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008,  3. člen, ZJF). 
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Proračun sprejme državni zbor, oziroma občinski svet, pred začetkom leta, na 
katerega se nanaša. 
 
Država, oziroma občina, lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili 
vplačani v njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega 
leta se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta 
(ZJF, 2. člen). 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: 
• davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, 
• nedavčne prihodke, 
• kapitalske prihodke, 
• prejete donacije in 
• transferne prihodke (ZJF, 11. člen). 
 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in neplačljivih dajatev, ki 
jih davkoplačevalci vplačajo v dobro proračunov, ki so določeni s posebnimi zakoni. 
Med davčne prihodke uvrščamo tudi vse obvezne prispevke za socialno varnost, to 
je prispevke zaposlenih, delodajalcev in samozaposlenih, ki se vplačujejo v državni 
proračun in v oba sklada obveznega socialnega zavarovanja, to je v Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavod za zdravstveno zavarovanje  
Slovenije. 
 
Med davčne prihodke se razvrščajo naslednje skupine prihodkov: 
• davki na dohodek in dobiček, 
• prispevki za socialno varnost, 
• davki na plačilno listo, 
• davki na premoženje, 
• domači davki na blago in storitve, 
• davki na mednarodno trgovino in transakcije, 
• drugi davki. 
 
Nedavčni prihodki so tekoči prihodki in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive 
prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Med nedavčne prihodke se 
uvrščajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih 
institucij in drugih podjetij, v katerih ima država svoje finančne naložbe, prihodki od 
upravljanja z državnim premoženjem, takse in pristojbine, ki predstavljajo 
odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave, denarne 
kazni in prihodki od prodaje blaga in storitev. Davčni in nedavčni prihodki skupaj 
tvorijo tekoče javnofinančne prihodke. 
 
Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje stvarnega premoženja. 
 
Prejete donacije iz domačih in tujih virov so tekoči in kapitalski prihodki, ki 
predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta od 
domačih pravnih oseb ali fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, 
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mednarodnih nevladnih organizacij, od posameznih tujih vlad in njihovih institucij ter 
od drugih pravnih ali fizičnih oseb. 
 
Transferni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer 
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja (Božičnik, 2003, str. 15-16). 
 
Občina pridobiva sredstva na več načinov. V glavnem so ti prihodki razni davki, 
oziroma takse. Viri financiranja občine so prihodki občinskega proračuna od: 
•  davka na nepremičnine, 
•  davka na vodna plovila, 
• davka na promet nepremičnin, 
• davka na dediščine in darila, 
• davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in 
•  drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja.  
 
Občini pripadajo prihodki od davkov iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki 
ureja posamezen davek (ZFO-1, 6. člen). 
 
Vir financiranja občine so tudi prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske 
dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z 
zakonom, ki ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona. 
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o 
njihovi uvedbi. Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finančnega 
premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in 
sredstev skladov Evropske unije (ZFO-1, 7. člen). 
 
Vir financiranja občin so tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z 
zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v 
višini skupne primerne porabe občin. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna, se določijo davki in obseg prihodkov iz davkov, ki se odstopijo občinam v 
višini iz prejšnjega odstavka. Prihodki občin iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se štejejo za lastne vire financiranja občin (ZFO-1, 8. člen). 
 
 
3.3 FINANCIRANJE PREKO RAZPOLAGANJA IN UPRAVLJANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI 
 
Država, oziroma samoupravna lokalna skupnost, poleg vsakoletnih proračunskih 
sredstev upravlja tudi s svojim stvarnim premoženjem. Stvarno premoženje delimo 
na premičnine (npr. avtomobili) in nepremičnine (npr. državno stanovanje). Postopki 
upravljanja so definirani v Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/2007, ZSPDPO). Načela ravnanja s stvarnim premoženjem so 
naslednja:  
• Načelo gospodarnosti; Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih 
nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način 
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zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Postopke ravnanja s stvarnim 
premoženjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi 
metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo in samoupravne 
lokalne skupnosti (ZSPDPO, 4. člen). 
• Načelo odplačnosti; Stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen, če je to dovoljeno z 
zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na načine, določenimi v tem 
zakonu (ZSPDPO, 5. člen). 
• Načelo enakega obravnavanja; Upravljavec stvarnega premoženja vodi 
postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh 
udeležencev v postopku (ZSPDPO, 6. člen). 
• Načelo preglednosti; Upravljavec stvarnega premoženja vodi postopke 
ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
na način, ki zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja 
odločitev (ZSPDPO, 7. člen). 
• Načelo javnosti; Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti je javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa 
drugače (ZSPDPO, 8. člen). 
 
Upravljavci stvarnega premoženja države, postopki sprejetja in vsebina aktov 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države ter postopki 
pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, so natančneje 
urejeni z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uredba o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uradni list RS, št. 14/07).  Sam 
postopek in način prodaje in drugih oblik razpolaganja s finančnim premoženjem 
države, oziroma občin, pa je definiran z Uredbo o prodaji in drugih oblikah 
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS št. 123/2003, 
140/2006, 95/2007). 
  
Sam zakon torej diktira upravljavcu, da mora v primeru, da določenega stvarnega 
premoženja trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, to premoženje prodati, 



















Naloga naročnika pri graditvi objekta je zagotovo tudi priprava investicijskega 
načrta, ki pokaže smiselnost naložbe. Tukaj ne govorimo le o planiranih stroških za 
izgradnjo objekta, ampak tudi o razliki med predvidenim donosom in stroški 
vzdrževanja. Na primer, ob graditvi športne dvorane, je potrebno razmišljati tudi o 
tem, na kakšen način bo dvorana poslovala v okviru zastavljenega donosa. Tipičen 
primer pomanjkljivo načrtovane investicije je velodrom v Češči vasi pri Novem 
Mestu, ki je bil zgrajen za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu 
leta 1996. Zaradi pomanjkanja sredstev je bil zgrajen brez strehe in tako 
funkcionalno zelo ozko uporaben. Danes, po več kot desetletju, objekt zagotovo ne 
dosega ustreznega donosa, ki bi upravičil smiselnost naložbe, odgovorni pa se 
borijo, da bi  z nujno dograditvijo objekt rešili pred propadom (Park, 2008). 
 
 
4.1 VRSTE INVESTICIJ 
 
Po Uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/1998)  so investicije označene kot 
naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in drugih vlagateljev. 
Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.  
 
Investicije se lahko na splošno členijo  po različnih kriterijih: 
• Glede na namen investiranja se ločijo na gospodarske in negospodarske 
investicije. Prve so v investicije v osnovna in obratna sredstva, druge so 
investicije v šolstvo, zdravstvo in podobno. 
• Glede na razlog investiranja  se investicije ločijo v velika popravila in 
remonte, rekonstrukcije, posodobitve in izboljšave, razširitev obstoječih 
zmogljivosti in novogradnje. 
• Glede na predmet investiranja se ločijo bruto investicije, ki se nanašajo na 
vlaganja v obnovo obstoječih prvin poslovnega procesa (amortizacijske 
zamenjave), in neto investicije, ki se nanašajo na vlaganje v nove prvine 
poslovnega procesa. 
• Glede na tehnično strukturo se delijo investicije po investicijskih elementih na 
investicije v zemljišča, objekte, opremo, investicije v materialne pravice 
(patenti, licence…), investicije v inoviranje (študije, raziskave…). 
• Glede na stanje investicije se ločijo investicije v pripravi, investicije v teku in 
zaključne investicije, ki se pretvorijo v osnovna in obratna sredstva (Pučko, 
Rozman, 1992, str. 297). 
 
Sredstva za investicije oseb javnega prava se zagotavljajo iz proračuna. Sredstva 
proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za 
izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali 




4.2 INVESTICIJSKA ZAMISEL IN INVESTICIJSKA ODLOČITEV 
 
Oblikovanje investicijske zamisli in sprejemanje investicijske odločitve sta dve 
različni, vendar tesno povezavi začetni etapi v investicijskem procesu. Pri prvi gre 
za oblikovanje spoznanja o določeni potrebi, oziroma koristi, ki jo je mogoče 
zadovoljiti, oziroma uresničiti z graditvijo objekta ter za določitev lastnosti, ki bi jih 
moral imeti objekt, da bi bila upoštevajoč omejenost sredstev ugotovljena potreba 
zadovoljena, oziroma korist dosežena. Pred sprejetjem investicijske odločitve pa se 
investitor na podlagi pogojev za uresničitev investicijske zamisli odloči o tem, ali, 
kako, s katerimi sredstvi in kdaj jo bo uresničil (Blaganje, 2003b, str. 9). 
 
Ko gre za zasebni sektor, država ne varuje nobenega javnega interesa in tudi ne 
prevzema nobenega tveganja za njegove morebitne napačne poslovne odločitve. 
Zato zasebnemu investitorju država glede sprejemanja investicijskih odločitev, pa 
tudi glede oddaje naročil, ničesar več ne zapoveduje ali prepoveduje. V javnem 
sektorju pa neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo sprejemati 
investicijske odločitve in zagotavljati sredstva za njihovo financiranje na podlagi 
predpisane investicijske dokumentacije, ki dokazuje smotrnost oziroma upravičenost 
naložb. 
 
V interesu vsakega investitorja, tudi zasebnega je, da z ustreznimi postopki in 
dokumentacijo, katerih zahtevnost je sorazmerna s kompleksnostjo nameravane 
investicije, zagotovi smotrnost, oziroma učinkovitost investicijskih odločitev. 
Investicije so učinkovite, kadar se z njimi doseže pričakovana donosnost vloženih 
sredstev. Zato je potrebno s čim nižjimi investicijskimi in poznejšimi obratovalnimi 
ter vzdrževalnimi stroški ter amortizacijo čim hitreje doseči čim večje denarne, 





















5 GRADITEV OBJEKTOV 
 
 
Gradbene zadeve ureja javno in zasebno gradbeno pravo. Javno gradbeno pravo v 
Republiki Sloveniji tvorijo zakoni, ki urejajo graditev objektov in gradbene proizvode, 
v povezavi s slednjim pa še zakon, ki ureja standardizacijo ter na podlagi teh 
zakonov izdani predpisi. Zasebno gradbeno pravo predstavljata Obligacijski zakonik 
(Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/2007 
Odl.US: U-I-267/06-41, 40/2007, OZ-UPB1), zlasti tiste njegove določbe, ki urejajo 
gradbeno pogodbo ter Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, SPZ) v 
določbah, ki se nanašajo na graditev in njene posledice. 
 
Predmet javnega prava je urejanje družbenih razmerij na temelju nadrejenosti in 
podrejenosti pravnih subjektov, zasebno pravo kot civilno materialno pravo pa ureja 
osebna in premoženjska razmerja med pravnimi subjekti. Upoštevaje to delitev je 
potrebno gornjim navedbam dodati ugotovitev, da zakon, ki ureja graditev objektov, 
kolikor je to v javno korist, ureja tudi nekatera razmerja med civilnopravnimi subjekti, 
ki so udeleženi pri graditvi, t.j. med investitorjem, projektantom, nadzornikom in 
izvajalcem (Blaganje, 2003a, str. 1). 
 
Od 1. 1. 2003 se uporablja Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 
97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 
Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 
126/2007, ZGO-1), ki skupaj z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, ZUreP-1), ki je bil 
uveljavljen istočasno, pomeni zaključek dolgotrajnih reform in korenito prenovitev 
celotne pravne ureditve urejanja prostora in gradbenih zadev (Blaganje, 2003a, str. 
1). 
 
Zadnje spremembe zakona o graditvi objektov so bile sprejete konec leta 2007 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 
126/2007), v delovanje Zakona o urejanju prostora pa posega prav tako leta 2007 
sprejeti Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, ZPNačrt).  
 
 
5.1 VRSTE OBJEKTOV 
 
Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz 
gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in 
tehnološkimi napravami (ZGO-1, 1. točka 2. člena). 
 
Po ZGO-1 poznamo več vrst objektov: 
• Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, 
ki ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja 
vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako 
določeno s posebnimi predpisi (ZGO-1, 1.7. točka 2. člena). 
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• Manj zahtevni objekt je stavba, ki ni uvrščen med zahtevne nezahtevne ali 
enostavne objekte (ZGO-1, 1.8. točka 2. člena). 
• Nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt (ZGO-1, 1.9. točka 
2. člena). 
• Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje 
posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen 
prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje (ZGO-1, 1.10. točka 2. člena). 
 
V primeru naročnika, ki je oseba javnega prava, lahko objekte po 12. členu ZJN-2 
razdelimo glede na vrednost naročila graditve, brez davka na dodatno vrednost:  
• Nad 80.000€ so naročila, za katere zadostuje objava na portalu javnih naročil 
• Nad 5.278.000€ so naročila, ki morajo biti objavljena tudi v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti. 
 
V navezavi na ZGO-1 pa lahko objekte delimo na tiste, za katere je in za katere ni 
potreben javni natečaj. Investitor mora organizirati izbiro strokovno najprimernejše 
idejne rešitve za nameravano gradnjo na javnem natečaju, če tako določa prostorski 
akt ali drug predpis (ZGO-1, 43. člen). 
 
 
5.2  UDELEŽENCI PRI GRADITVI OBJEKTOV 
 
Udeleženci pri graditvi objektov so: investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in 
revident (ZGO-1, 4. točka 2. člena): 
• Investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta, ali ki jo sam 
izvaja (ZGO-1, 4.1. točka 2. člena). 
• Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja 
storitve pri projektiranju (ZGO-1, 4.2. točka 2. člena). 
o Odgovorni projektant je posameznik, ki projektantu odgovarja za 
skladnost načrta, ki ga izdela s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi 
in pogoji pristojnih soglasodajalcev (ZGO-1, 4.2.1. točka 2. člena). 
o Odgovorni vodja projekta je posameznik, ki projektantu odgovarja za 
medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo projektno 
dokumentacijo, in za kakovost obdelave celotnega projekta (ZGO-1, 
4.2.2. točka 2. člena). 
• Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja 
storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, 
montažah in vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju 
zaključnih gradbenih del (ZGO-1, 4.3. točka 2. člena). 
o Odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja 
za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi 
in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na 
gradbiščih (ZGO-1, 4.3.1. točka 2. člena). 
o Odgovorni vodja del je posameznik, ki izvajalcu odgovarja za 
skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi 
katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in 
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predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na 
gradbiščih (ZGO-1, 4.3.2. točka 2. člena). 
o Odgovorni vodja gradbišča je tisti odgovorni vodja del, ki ga v primeru, 
da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed odgovornih 
vodij del imenuje investitor in odgovarja za usklajevanje dela vseh 
odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del (ZGO-1, 
4.3.3. točka 2. člena). 
• Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja 
storitve pri opravljanju gradbenega nadzora (ZGO-1, 4.4. točka 2. člena). 
o 4.4.1. odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za 
skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto 
izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi (ZGO-1, 4.4.1. točka 2. 
člena). 
• Revident je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja 
storitve pri reviziji projektne dokumentacije (ZGO-1, 4.5. točka 2. člena). 
o Odgovorni revident je posameznik, ki revidentu odgovarja, da so 
načrti, ki jih revidira, v skladu z gradbenimi predpisi in da bo objekt, 
zgrajen, oziroma rekonstruiran, na njihovi podlagi, izpolnjeval 
predpisane bistvene zahteve (ZGO-1, 4.5.1. točka 2. člena). 
 
V zvezi z graditvijo objekta mora investitor poskrbeti za vse potrebne vloge, naročila 
in prijave, določene s tem zakonom. Če pri projektiranju sodeluje več projektantov in 
odgovornih projektantov, mora investitor izmed odgovornih projektantov imenovati 
odgovornega vodjo projekta. Če pri revidiranju sodeluje več revidentov in 
odgovornih revidentov, mora investitor izmed odgovornih revidentov imenovati 
odgovornega vodjo revidiranja. Če pri izvajanju gradnje sodeluje več izvajalcev in 
odgovornih vodij del, mora investitor izmed odgovornih vodij del imenovati 
odgovornega vodjo gradbišča. V primerih, predpisanih s tem zakonom, mora 
investitor poskrbeti tudi za revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
pred začetkom gradnje pa tudi zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo. Za 
projektiranje, revidiranje, izvajanje del in nadzor nad gradnjo mora investitor skleniti 
pisne pogodbe (ZGO-1, 27. člen). 
 
Dejavnost projektiranja sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki ima kot 
gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja, 
oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri 
pristojni davčni upravi (ZGO-1, 28. člen). 
  
Objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima kot 
gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva, 
oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri 
pristojni davčni upravi (ZGO-1, 29. člen). 
  
Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki 




Revizijo projektne dokumentacije sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta. Ne glede na določbe 
prejšnjega odstavka lahko opravlja revizijo projektne dokumentacije s svojimi 
zaposlenimi tudi visokošolski, oziroma drug javni zavod, ki opravlja raziskovalno ali 
izobraževalno dejavnost s področja graditve objektov, če ima v sodni register 
vpisano tudi dejavnost s projektiranjem povezanega tehničnega svetovanja in 
zaposleni pri njem izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega 
revidenta (ZGO-1, 31. člen). 
 
Investitor nameravanega objekta, projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo 
za takšen objekt, izvajalec gradnje takšnega objekta, nadzornik nad gradnjo 
takšnega objekta in revident projektne dokumentacije za takšen objekt odgovarjajo 
za neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in 
njegovih pogodbenih obveznosti (ZGO-1, 32. člen). 
 
Projektant, izvajalec, nadzornik in revident morajo pred začetkom opravljanja 
dejavnosti zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo 
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z 
opravljanjem njihove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v 
zavarovalni pogodbi, ne more biti nižja od 41.000 evrov (ZGO-1, 33. člen). 
 
Kot investitor, projektant in izvajalec lahko nastopajo različne pravne ali fizične 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom, lahko pa tudi ista pravna, 
oziroma fizična oseba hkrati nastopa kot investitor, projektant in izvajalec. 
 
Kot nadzornik lahko nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z 
objektom, nad katerega gradnjo opravlja gradbeni nadzor, ne nastopa kot izvajalec 
gradbenih, zaključnih, oziroma obrtniških, montažnih in drugih del ali kot dobavitelj 
gradbenih proizvodov, naprav in opreme. Nadzornik tudi ne sme biti v nobeni 
medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem, v primeru, da je nadzornik samostojni 
podjetnik posameznik, pa takšen nadzornik tudi ne sme biti v krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del, oziroma ne sme biti z njim v 
zakonski zvezi ali živeti v izven zakonski skupnosti. 
 
Kot revident lahko nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z 
objektom, za katerega opravlja revizijo projektne dokumentacije, ne nastopa kot 
projektant ali izvajalec oziroma je v sorodstveni povezavi z projektantom ali 
izvajalcem (ZGO-1, 34. člen).  
 
Dodatno kot udeleženci pri graditvi objektov nastopajo tudi stranski udeleženci v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju. 
 
 
5.3 TVEGANJA PRI GRADITVI OBJEKTOV  
 
Med graditvijo se lahko zgodijo nepredvideni, oziroma nenadni dogodki, ki lahko 
povzročijo nenačrtovano povečanje časa, oziroma stroškov. Neposredno ali 
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posredno bremenijo bodisi izključno investitorja ali pa poleg njega še druge osebe 
ter imajo potemtakem za posledico zmanjšanje dobička ali celo izgubo na projektu. 
 
Taki dogodki, katerih skupna posledica je, da rezultati postopkov pri graditvi 
objektov odstopajo od pričakovanj, se skupaj imenujejo tveganja. 
 
Najpogostejša tveganja pri graditvi objektov so: 
• prekoračitev stroškov, 
• prekoračitev časa, 
• slaba kakovost. 
 
Tveganje pomeni omejeno možnost, da bi zanesljivo napovedali posledice 
posamezne odločitve v investicijskem oziroma gradbenem procesu. 
 
Tveganja pri graditvi objektov je mogoče razvrstiti na: 
• politična tveganja - spremembe politik, oblasti, družbenih in mednarodnih 
odnosov ter predpisov, 
• gospodarska tveganja - inflacija, spremembe obrestnih mer, tečajev in druge 
spremembe na finančnih trgih, 
• tehnična tveganja - napake in spremembe v načrtu, nepričakovane lastnosti 
zemljišča, pomanjkanja, nepreizkušene tehnologije, slabo vreme, negotove 
fizične lastnosti stavbišča, višja sila, 
• tveganja zaradi odnosov - slabi odnosi s pogodbeniki, oblastmi, javnostmi, 
• vodstvena tveganja - slaba struktura vodenja, zmedeni načini vodenja, slabe 
pogodbe, negativen odnos udeležencev, slabi odnosi med člani projektne 
ekipe, slabo vodstveno osebje, 
• tveganja zaradi načrta - negotova uporabnost novih tehnologij, nepopolna 
projektna dokumentacija, slabša gradbena izvedljivost, 
• okoljska tveganja - poškodbe okolja, prekomerno obremenjevanje 
      okolja,neprimerno ravnanje z odpadki, 
• pravna tveganja - odgovornost za dejanja tretjih oseb, spremembe 
      zadevnih predpisov, pogodbeni spori, 
• poslovna tveganja - spremembe tržnega povpraševanja po določeni vrsti 
objektov oziroma proizvodov in storitev dejavnosti, ki so ji namenjeni, 
nepričakovano povečanje obratovalnih oziroma vzdrževalnih stroškov. 
 
Dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na graditev objekta, so lahko: 
• ne pridobitev predpisanih dovoljenj v predvidenih rokih, 
• nepredvidena težja narava tal, 
• slabo vreme, 
• sindikalne akcije, 
• nepričakovane rasti cen, 
• nemogoča ali otežena oddaja v najem ali prodaja zgrajenega objekta, 
• nesreče na gradbišču, 
• poškodbe ali uničenje stvari zaradi slabega dela, 
• višja sila (naravne nesreče, vojna stanja), 
• nepravočasno izročanje načrtov, 
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• pomanjkanje delavcev, materiala, oziroma opreme.  
 
Obvladovanje tveganj obsega ugotovitev tveganj, analizo tveganj in odziv na 
tveganja. Na podlagi ugotovitve in analize tveganj se investitor odloči, ali je stopnja 
posameznega tveganja sprejemljiva, ali ne in kaj je treba storiti, da bi lahko 
odgovorno prevzel tveganja. Najpogostejši ukrepi za obvladovanje tveganj so 
izogibanje tveganj, zmanjševanje, prenašanje tveganj na druge in sprejemanje 
tveganj ob zmanjševanju njihovih učinkov (Blaganje, 2003b, str. 7-8). 
 
 
5.4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN GRADBENO DOVOLJENJE 
 
Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano 
tehnično svetovanje. Projektiranje se deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno 
projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje. Tehnično svetovanje je 
svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov. 
 
 
5.4.1 Projektna dokumentacija 
 
Projektna dokumentacija obsega naslednje projekte: idejno zasnovo, idejni projekt, 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih 
del.  
 
Idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane gradnje, na podlagi katerega 
soglasodajalec navede projektne pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi 
soglasja za priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo tega 
soglasja. 
 
Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je 
investitorju omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje.  
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih 
načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse 
okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja.  
 
Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s 
podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja 
gradnja lahko izvede. 
 
Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih 
odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta 
za izvedbo. 
 
Projektna dokumentacija se izdela v slovenskem jeziku.  
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Del projektne dokumentacije, ki omogoča ugotavljanje skladnosti objekta s 
prostorskimi akti, se izdela tudi v digitalni obliki in sicer po vsebini in obliki, ki 
zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o 
prostorskem načrtovanju (ZGO-1, 35. člen). 
 
Projekte iz prejšnjega člena sestavljajo posamezni načrti, zlasti so to načrti 
arhitekture, načrti krajinske arhitekture, načrti gradbenih konstrukcij in drugi 
gradbeni načrti, načrti električnih inštalacij in električne opreme, načrti strojnih 
inštalacij in strojne opreme, načrti telekomunikacij, tehnološki načrti, načrti izkopov 
in osnovne podgradnje za podzemne objekte, geodetski načrti in drugi načrti v zvezi 
z gradnjo, kot so študija požarne varnosti in druge tehnične študije oziroma 
elaborati, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri 
naj bi se objekt zgradil, potrebne ali če jih zahtevajo posebni predpisi (ZGO-1, 36. 
člen). 
 
Sestavni del projektne dokumentacije so lahko tudi študije, zasnove, strokovne 
ocene, elaborati, geodetski načrti in podobni dokumenti (v nadaljnjem besedilu: 
elaborati), kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na 
kateri se objekt zgradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi (ZGO-1, 36a. člen). 
 
Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, v soglasju z resornimi ministri, 
v katerih delovno področje sodi posamezna vrsta objektov, predpiše podrobnejšo 
vsebino projektne dokumentacije, način njene izdelave in vrste načrtov, ki pridejo v 
poštev za posamezne vrste stavb in gradbenih inženirskih objektov, glede na 
namen njihove uporabe (ZGO-1, 40. člen). 
 
 
5.4.2 Gradbeno dovoljenje 
 
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s 
katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (ZGO-1, 6. točka 
2. člena).  
 
Na območjih, ki se urejajo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, se gradbena dovoljenja izdajajo v skrajšanem ugotovitvenem 
postopku, razen, če poseben zakon za določeno vrsto objekta na določeni lokaciji 
izrecno ne določa drugače (Jerovšek, 2008, str. 168).  
 
Dejstvo da se za izdajo gradbenega dovoljenja vodi upravni postopek, po Zakonu o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 
73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 
65/2008, ZUP) pomeni, da je izdaja gradbenega dovoljenja upravna zadeva.  
 
Z gradbenimi predpisi se za posamezne vrste objektov določijo njihove tehnične 
značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen izpolnjujejo eno, več ali vse 
naslednje bistvene zahteve:  
• mehanske odpornosti in stabilnosti, 
• varnosti pred požarom, 
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• higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, 
• varnosti pri uporabi, 
• zaščite pred hrupom in 
• varčevanja z energijo in ohranjanja toplote. 
 
V objekte se lahko vgrajujejo samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet 
skladno s predpisi o gradbenih proizvodih. 
 
Gradbeni predpisi se lahko sklicujejo na standarde, oziroma tehnične smernice, ki 
se nanašajo na določeno vrsto objekta in določijo njihovo obvezno uporabo, 
oziroma določijo, da velja domneva, da je določen element skladen z zahtevami 
gradbenega predpisa, če ustreza zahtevam standardov, oziroma tehničnih smernic. 
 
Če je v gradbenih predpisih določena domneva o skladnosti iz prejšnjega odstavka, 
morajo gradbeni predpisi opredeliti tudi pristojne organe za odločanje in postopek, v 
katerem se dokaže, da projekt, v katerem niso bili uporabljeni standardi, oziroma 
tehnične smernice, temveč je projektant pri svojem delu uporabil rešitve iz zadnjega 
stanja gradbene tehnike, zagotavlja vsaj enako stopnjo varnosti kot projekt, 
pripravljen z uporabo standardov ali tehničnih smernic. 
 
V objektih, varovanih na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, 
lahko projektirane ali izvedene rešitve odstopajo od predpisanih bistvenih zahtev, 
vendar samo pod pogojem, da z odstopanjem ni ogrožena varnost objekta, življenje 
in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje (ZGO-1, 9. člen). 
 
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se lahko 
začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Investitor pa lahko na 
lastno odgovornost z njim začne že po dokončnosti gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 
3. člen). 
 
Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno 
korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek, se dela iz prejšnjega odstavka ne smejo izvajati v 
nasprotju s prostorskim aktom. 
 
Če so na objektu takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, 
vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo 
naselja in krajine in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja 
nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo po tem zakonu, občina zaradi 
zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika, da izvede nujno potrebna 
vzdrževalna dela. Občina sprejme odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, 
na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti 
oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. V odloku 
lahko občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela 
stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedenega odloka 
pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta 
zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. Če je 
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objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba 
dela izvajati v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine 
(ZGO-1, 6. člen). 
 
Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. Ne glede 
na prejšnji odstavek se enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s 
prostorskim aktom (ZGO-1, 3a. člen). 
 
5.4.2.1 Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij 
 
Glede na ZUP lahko razdelimo vrste soglasij v dva sklopa. Primer skupnega 
odločanja, ko mora soglasje pridobiti organ izdajatelj od drugega organa in primer, 
ko se soglasje zahteva kot breme stranke v smislu priloge k vlogi. Drugi primer 
pomeni, da so soglasja samostojni akti, za katere poskrbi stranka sama in jih priloži 
vlogi. Soglasja, potrebna za graditev objektov, ki so definirana v 50. členu ZGO-1 
spadajo v drugi sklop, torej mora za njih poskrbeti sam investitor (Breznik in 
Duhovnik, 2005, str. 126).   
 
Na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da so soglasja pristojnih 
soglasodajalcev k projektnim rešitvam pridobljena že z izdajo njihovih mnenj k 
lokacijskemu načrtu. Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
objekt na območju, ki se ureja s prostorskim redom, pa je treba pred začetkom 
izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasja 
vseh pristojnih soglasodajalcev, ki v mnenjih o prostorskem redu niso izrecno 
navedli, da njihovo soglasje ni potrebno. 
 
Projektant ali investitor mora pristojne soglasodajalce pred začetkom projektiranja 
pisno pozvati, da dajo projektne pogoje ter jih po tem, ko je projektna dokumentacija 
izdelana, pisno pozvati, da dajo k njej tudi soglasje. Zahtevi za določitev projektnih 
pogojev mora biti priložena idejna zasnova, zahtevi za izdajo soglasja pa je treba 
priložiti tisti načrt oziroma del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v 
zvezi s predmetom soglasja (Blaganje, 2003a, str. 8).   
 
Če je z zakonom ali z drugim predpisom, ki temelji na zakonu, določeno, da odloča 
o kakšni stvari dvoje ali več organov, mora vsak od njih odločiti o tej stvari. Ti organi 
pa se morajo sporazumeti, kateri izmed njih bo izdal odločbo; v odločbi mora biti 
naveden akt drugega organa (ZUP, 208. člen). 
 
Če poseben zakon ne določa drugače, mora pristojni soglasodajalec določiti 
projektne pogoje najpozneje v osmih dneh po prejemu poziva če se projektira 
enostavni objekt, v petnajstih dneh po prejemu poziva, če se projektira manj 
zahtevni objekt, oziroma v tridesetih dneh po prejemu poziva, če se projektira 
zahtevni objekt, razen če za posamezno vrsto objekta poseben zakon ne določa 
drugačnega roka. V nasprotnem se šteje, da soglasodajalec nima pogojev ali da je 
dal soglasje. 
 
Projektni pogoji ne smejo biti v nasprotju s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta, 
in se morajo izrecno sklicevati na določbe predpisa, ki za soglasodajalec izvršuje. 
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Pristojni soglasodajalec lahko odreče izdajo soglasja z odločbo, zoper katero je 
dovoljena pritožba. Če so si dana soglasja v nasprotju, lahko projektant organizira 
usklajevanje med soglasodajalci. Če ni mogoče doseči uskladitve, se lahko z 
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, vloži hkrati tudi zahteva za izdajo smernic 
za projektiranje. S smernicami na podlagi ustne obravnave, na katero povabi 
soglasodajalce in občino, opredeli projektne pogoje upravni organ, pristojen za 
izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
Za izdajo projektnih pogojev in soglasij se smejo zaračunati samo materialni stroški 
za njihovo pripravo, oziroma predpisane takse. 
 
Odškodninski zavezanec je občina, oziroma država (Blaganje, 2003a, str. 8-9). 
 
5.4.2.2 Pravica graditi na zemljišču 
 
Kot dokazilo o pravici graditi na zemljišču velja: 
• izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni 
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno, oziroma obligacijsko 
pravico, ki mu omogoča gradnjo, oziroma izvajanje del na takšni 
nepremičnini, 
• notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe 
o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne, oziroma obligacijske pravice 
na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo 
oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini ter 
• druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi, oziroma izvajati 
dela na določeni nepremičnini. 
 
Za dokazilo o vložitvi predloga za vpis pogodbe v zemljiško knjigo iz prejšnjega 
odstavka se šteje kopija predloga za vpis pogodbe v zemljiško knjigo, s potrdilom 
pristojnega sodišča o prejemu ali potrdilom o oddaji vloge po pošti, priporočeno ali 
brzojavno, oziroma na način elektronskega poslovanja (ZGO-1, 56. člen). 
 
Najpomembnejša od listin, s katerim se izkazuje pravica graditi na zemljišču, je 
izpisek iz zemljiške knjige. V zemljiško knjigo se vpisujejo izmed stvarnih pravic, 
zlasti lastninska pravica, kot druga stvarna pravica pa stavbna pravica, v povezavi z 
njima pa stvarna služnost. Služnostna pravica, ki lahko vsebuje pravico graditi, je 
predvsem služnost v javno korist. Obligacijska pravica, ki se vpisuje v zemljiško 
knjigo in ki lahko pomeni tudi pravico graditi, je posebna pravica uporabe javnega 
dobra (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 139). 
 
Za notarsko overjeno pogodbo je treba šteti notarski zapis ter tudi pogodbo, ki je 
sestavljena v obliki zasebne listine, potrjeno pri notarju. 
 
Za drugo listino, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi na zemljišču, 
oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini je treba šteti pravnomočno sodno 
odločbo (sodba, s katero se ugotovi ali prisodi lastninska pravica na nepremičnin), 
upravno odločbo o razlastitvi oziroma omejitvi lastninske pravice ter pravnomočno 
odločbo o denacionalizaciji (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 140). 
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5.4.2.3 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Sestavni del odločbe je, če tako določa zakon, tudi projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, kar pa je glede na ZUP velika posebnost, saj ZUP odločbo šteje za 
povsem samostojen akt  (Gruden in Kovač, 2007, str. 59). 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora imeti predpisane sestavine, ki 
sestavljajo njegov obvezni del in je enak za vse vrste projektov ter posebni del, ki je 
različen glede na to, s kakšnim izvedbenim prostorskim aktom se ureja 
območje, na katerem se namerava graditi ter za kakšno vrsto objekta. 
 
S projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti dokazano, da bo objekt 
kot celota izpolnjeval predpisane bistvene zahteve in da bo v skladu s prostorskimi 
akti. Pri projektiranju je treba poleg predpisov, oziroma predpisanih podlag in 
strokovnih pravil obvezno upoštevati tudi določbe prostorskih aktov ter projektne 
pogoje pristojnih soglasodajalcev (ZGO-1, 48. člen). 
 
5.4.2.4 Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja 
 
Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa za njegov del, ki pomeni 
tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati, če se 
objekt gradi, oziroma rekonstruira po delih in to tudi opredeljuje projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izda gradbeno dovoljenje tudi za del objekta, 
oziroma za izvedbo posameznih gradbenih ali inštalacijskih del, oziroma tehnoloških 
naprav, če gre za gradnjo objekta gospodarske javne infrastrukture (ZGO-1, 67. 
člen). 
 
Stranka v postopku zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja je investitor in ne 
projektant. To dejstvo je treba upoštevati predvsem pri oblikovanju izreka soglasja 
ali druge odločbe, oziroma sklepa, ki se izda investitorju, ne pa projektantu. Temu 
se le vroči, če gre za zastopnika po pravilih o posebnih primerih vročanja, če ima 
stranka pooblaščenca (ZUP, 88. člen). Projektanti torej lahko nastopajo v več 
vlogah, pretežno ne samo kot pogodbeni partner (izvajalec) investitorja, temveč v 
jeziku upravnega postopka kot strankin pooblaščenec, le tako določa pogodba med 
investitorjem in projektantom (Gruden in Kovač, 2007, str. 50). 
 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri pristojnem upravnem organu za 
gradbene zadeve investitor. V njej mora navesti podatke o parcelni številki in 
katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih bodo 
potekali priključki na infrastrukturo, če se objekt nanjo priključuje. 
 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloženo:  
• najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
• druge listine, če tako določa zakon. 
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Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, 
spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je treba navesti tudi številko in 
datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za 
objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1966. 
 
Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o 
pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.  
 
Po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pristojni upravni organ za 
gradbene zadeve o tem nemudoma obvesti občino, na območju katere je 
nameravana gradnja in jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udeležbo v 
postopku. Obvestilu pristojni upravni organ za gradbene zadeve priloži povzetek 
podatkov o nameravani gradnji iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja.  
 
Vsebina povzetka iz prejšnjega odstavka se določi s pravilnikom iz 40. člena tega 
zakona.  
 
Če se nameravana gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
mora investitor v vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja navesti, ali je, oziroma 
ali bo sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali pa navede, naj ta 
zahtevek v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve. Če navede, 
naj ta zahtevek zanj vloži upravni organ za gradbene zadeve, mora predložiti 
povzetek, ki se določi s pravilnikom iz 40. člena tega zakona. (ZGO-1, 54. člen). 
 
Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, mora 
preveriti tudi: 
• ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom,  
• ali je projekt izdelala pravna, oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo 
projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter ali 
je oseba, ki je navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta 
izpolnjevala pogoje za odgovornega projektanta,  
• ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, 
• ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne 
dokumentacije, kadar je predpisana ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, 
ki so jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in 
odgovornega revidenta, 
• ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom plačani, oziroma so na drug 
zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti,  
• ali ima investitor pravico graditi in 
• ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena 
minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt 
prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni 
parametri obstoječih priključkov, oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z 
njegovo komunalno oskrbo.  
 
Minimalna komunalna oskrba stanovanjske stavbe vključuje oskrbo s pitno vodo, 
električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste, minimalna 
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komunalna oskrba drugih objektov pa se določi glede na njihov namen.  
 
Če se minimalna komunalna oskrba zagotavlja tako, da se objekt, ki je predmet 
nameravane gradnje, priključuje na omrežje gospodarske javne infrastrukture, se 
kot dokazilo za to oskrbo šteje:  
• soglasje o priključitvi, iz katerega izhaja, da je v tej enoti urejanja zgrajena in 
izročena v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge 
gospodarske javne infrastrukture, potrebni za zagotovitev minimalne 
komunalne oskrbe, ki je predpisana v prejšnjem odstavku, pa tudi način, 
kako mora investitor izvesti priključek, da se bo lahko priključil na to 
infrastrukturo, 
• pogodba o opremljanju, če se v skladu z njo sočasno z gradnjo zagotavlja 
opremljanje zemljišča s to infrastrukturo in iz katere izhaja tudi način, kako 
mora investitor izvesti priključek na to infrastrukturo, ali 
• dokaz, da so komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske 
javne infrastrukture, na katero se priključuje objekt, vključeni v občinski načrt 
razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje 
leto (ZGO-1, 66. člen). 
 
5.4.2.5 Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
 
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja 
z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je 
samo investitor (ZGO-1, 1. točka 62. člena).  
 
Poleg investitorja, imajo pravico udeleževati se postopka tudi določeni stranski 
udeleženci, in sicer: 
• lastniki nepremičnin in imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na 
takšnih nepremičninah na katerih bo potekala gradnja in na katere sega 
območje za določitev strank, 
• lastniki zemljišč, na katerih je predvidena dovozna cesta in na katerih so 
predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na takšnih 
nepremičninah, 
• drugi subjekti, če tako določa zakon (ZGO-1, 62. člen). 
 
Navedeni stranski udeleženci po samem zakonu so nesporni; sporno pa je ali je tak 
postopkovni položaj potrebno dati tudi občini. V postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja, razen na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom, je stranka tudi občina, na območju 
katere leži nameravana gradnja, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o 
vložitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeležbo pristojnemu 
upravnemu organu za gradbene zadeve. Če svoje udeležbe ne priglasi v 
predpisanem roku, se šteje, da se je odpovedala pravici sodelovati kot stranka v 
postopku. Glede na nekatere judikate je sporna tako široka možnost stranske 
udeležbe občine v gradbenem postopku, ker je razlagalec in uporabnik prostorskih 
aktov in drugih predpisov organ, ki vodi postopek. Občina bi bila upravičena stranka 
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le v postopkih, ko bi lahko prišlo do posegov ali vplivov na njeno območje ali v 
primerih, ki jih omenja sodba I Up 536/2006 (Sodna praksa, 2007). S tem se namreč 
omogoča zavlačevanje postopka in tudi interesno usmerjanje gradenj, izvajanje 
nepotrebnega dokazovanja, ne nujno zaradi zaščite strank (Jerovšek, 2008, str. 
166). 
 
Določitev drugih stranskih udeležencev je odvisna od območja za določitev strank.  
 
Projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikaže območje za 
določitev strank, ki se določi glede na vrsto objekta, glede na njegovo zahtevnost, 
velikost in druge značilnosti. 
 
Za določitev teh strank je sprejeta Uredba o območju za določitev strank v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08), ki velja od 16.4.2008 in 
določa matematično formulo za določitev teh stranskih udeležencev. S to uredbo se 
določa način izračuna in prikaz območja za določitev strank in velikost območja za 
določitev strank glede na posamezne vrste objektov.  
 
Območje za določitev strank se prikaže tako, da se na geodetskem načrtu ali na 
katastrskem prikazu vriše zaključen poligon, ki nastane s tlorisno projekcijo najbolj 
izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče, vključujoč 
napušče, nadstreške, balkone in podobne gradbene elemente in okrog njega vriše 
pas za določitev strank (Jerovšek, 2008, str. 166-167). 
 
Najprej je nejasna že zakonska določba, ki določa, da projektant v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja prikaže območje za določitev strank. Ali je 
mišljeno, da so s tem stranke že določene, če so znotraj območja. Ali pa gre za 
določeno območje, ki je uradni osebi šele podlaga za določitev strank. Čeprav je 
verjetno mišljeno prvo, se zakon vendarle lahko gramatikalno razlaga, da je po 
projektantu določeno območje šele podlaga uradni osebi, ki vodi postopek, za 
določitev strank. Sicer bi moral zakon reči, da so osebe znotraj območja, 
izračunanega na podlagi uredbe in prikazanega v projektu, stranke v postopku. 
 
Problematičen je tudi matematičen izračun, ki ga določa Uredba, saj je prava neuki 
stranki težko razumljiv in brez eksperta neizračunljiv, če se z njim ne strinja. To pa 
pomeni, da se lahko zaobide tiste osebe, ki bodo z gradnjo dejansko prizadete, 
vendar po tej formuli ne bodo vključene v območje vplivov, ker ne bodo izkazovale 
pravnega interesa, čeprav bi po ZUP in izoblikovani pravni doktrini izkazale svoj 
pravni interes, ki predstavlja varstvo svojih pravnih koristi (Jerovšek, 2008, str. 167-
168). 
 
5.4.2.6 Skrajšani in posebni ugotovitveni postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja 
 
Na območjih, ki se urejajo z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, se gradbena dovoljenja izdajajo v skrajšanem ugotovitvenem 
postopku, razen če poseben zakon za določeno vrsto objekta na določeni lokaciji 
izrecno ne določa drugače. Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za 
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objekt na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom, je namreč samo investitor. To naj bi bilo 
utemeljeno na obveznostih projektanta. Če je namreč nameravana gradnja na 
območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, mora biti iz projektne dokumentacije razvidno, da so lega 
objekta na zemljišču, raba in oblikovanje objekta in komunalni priključki v skladu z 
rešitvami iz državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. 
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta je 
stranka tudi samo investitor. Dovoljenje se prav tako izda v skrajšanem 
ugotovitvenem postopku. Vendar pa take zakonske hipotetične predpostavke, ki 
izključujejo potencialne stranske udeležence, brez vsakih izjem, porajajo dvom o 
tem, ali so z njimi res izključena pravila ZUP. Tako glede uveljavljanja pravnega 
interesa za udeležbo v postopku kot tudi glede možnosti vlaganja pritožbe. 
 
Na drugih območjih, se gradbena dovoljenja izdajajo v posebnem ugotovitvenem 
postopku. Na zahtevo investitorja pa lahko pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku tudi za 
gradnjo manj zahtevnega objekta, ki je predviden na območju, ki se ureja z 
občinskim prostorskim načrtom, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
• da je predmet gradbenega dovoljenja stanovanjska stavba, ki ima pritličje in 
največ tri nadstropja z mansardo, 
• da območje za določitev strank ne sega preko meje parcel, na katerih je 
predvidena nameravana gradnja in 
• da iz prikaza komunalnih priključkov in dostopa v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izhaja, da ti priključki ne potekajo po sosednjih 
zemljiščih. 
 
V skrajšanem ugotovitvenem postopku se lahko izda gradbeno dovoljenje tudi za 
rekonstrukcijo stanovanjske stavbe ali za spremembo namembnosti, če investitor 
zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži notarsko overjena soglasja takšnega 
števila etažnih lastnikov, kot ga določajo predpisi o stanovanjskih razmerjih, da se 
strinjajo z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, oziroma če takšni lastniki dajo takšno izjavo na zapisnik pri pristojnem 
upravnem organu za gradbene zadeve. 
 
Značilnost skrajšanega postopka po ZUP in po uveljavljeni sodni doktrini je, da v 
postopku ni stranskih udeležencev, da se ne zaslišujejo priče, izvedenci, ne 
opravljajo ogledi, pridobivajo soglasja in da se ne izvede glavne obravnave. Če je 
predmet gradbenega dovoljenja stanovanjska stavba, ki ima pritličje in največ tri 
nadstropja z mansardo, je lahko zelo problematična izključitev strank po kriteriju, da 
območje za določitev strank ne sega preko meje parcel, na katerih je predvidena 
nameravana gradnja, in da iz prikaza komunalnih priključkov in dostopa v projektu 
gradbenega dovoljenja izhaja, da ti priključki ne potekajo po sosednjih zemljiščih. 
Takšne rešitve, ki ne dopuščajo niti priglasitve stranske udeležbe, dajejo projektantu 
preveč diskrecije. Lahko pa povzročijo kasnejše zaplete, če v upravnem sporu 
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sodišče presodi, da gre za vplive, ki jih je dovoljeno preprečiti na temelju 
uveljavljanja pravnega interesa po ZUP (Jerovšek, 2008, str. 168-169). 
 
Osrednje dejanje posebnega ugotovitvenega postopka pa je ustna obravnava, 
katere namen je v celoti razjasniti okoliščine zadeve. Pristojni upravni organ za 
gradbene zadeve je na podlagi 63. člena ZGO-1 dolžan povabiti stranke, da se 
seznanijo z nameravano gradnjo in se o njej izjavijo na obravnavi. Če se stranke 
obravnave ne udeležijo in izostanka ne opravičijo, se lahko šteje, da se z 
nameravano gradnjo strinjajo. Do konca obravnave lahko stranke podajo tudi pisne 
izjave. Če pa investitor med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži 
overjene pisne izjave vseh strank oz. stranskih udeležencev, da se z nameravano 
gradnjo oz. posegom v prostor strinjajo, ustna obravnava sploh ni potrebna. Ne 
glede na to pa lahko osebe, ki so se pisno odrekle udeležbi v postopku, le-to 
priglasijo do izdaje odločbe na prvi stopnji, če se glede na sam potek postopka ali 
zaradi osebnih razlogov premislijo  (Gruden in Kovač, 2007, str. 55-56). 
 
Zakon sploh ne ureja več situacije, ko se prizadete osebe ne bodo strinjale s 
projektantovim izračunom in zarisom območja za določitev strank. Seveda pa zakon 
nima v tej zvezi določb, ki bi izključevale uveljavljanje pravnega interesa za vstop v 
postopek tistem, ki bi lahko bili z gradnjo prizadeti. Subsidiarno bodo uporabili 
pravico, ki jim gre po 43. členu ZUP, po katerem ima pravico udeleževati se 
postopka tudi oseba, ki izkaže pravni interes. Tega pa izkaže oseba, ki zatrjuje, da 
vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravic. ZGO-1 namreč razveljavlja 64. člen, 
po katerem so imeli prizadeti pravico vložiti zahtevo za vključitev v postopek 
(Jerovšek, 2008, str. 169-170).  
 
5.4.2.7 Dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost  gradbenega dovoljenja 
 
Gradbeno dovoljenje postane dokončno v naslednjih primerih: 
• če zoper gradbeno dovoljenje pritožba ni bila vložena, 
• če se vsi potencialni pritožniki pritožbi odpovejo, kar ZGO-1 dovoljuje kot 
posebnost v razmerju do ZUP-a, 
• če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa jo je pristojni 
drugostopenjski organ zavrnil oz. zavrgel, 
• če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vložena pritožba, pa jo ni vložila 
upravičena oseba, oz. je bila vložena prepozno, 
• če je gradbeno dovoljenje izdal pristojni drugostopenjski organ, zoper 
katerega pa ni dovoljena pritožba, temveč le upravni spor (Gruden in Kovač, 
2007, str. 59). 
 
Pomen dokončnosti odločbe je v tesni povezavi z izvršljivostjo odločbe, saj 
izvršljivost odločbe običajno nastopi z dokončnostjo. Z dokončnostjo pa lahko 
stranka začne izvajati pravico, ki jo je v postopku pridobila, saj je postopek na prvi 
stopnji pravno končan, vendar pa lahko termin oziroma čas, ko stranka lahko začne 
izvajati dano ji pravico, materialni predpis določi tudi drugače. Izvršljivost tako 
običajno nastopi z dokončnostjo, ob nesuspenzivnosti pritožbe pred njo; lahko pa 
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kasneje s pravnomočnostjo, če je tako določeno s posebnim zakonom spor (Gruden 
in Kovač, 2007, str. 58-59). 
 
Pravnomočnost pojmujemo kot poseben institut, ki izključuje možnost odprave, 
razveljavitve ali spremembe odločbe z novo odločbo in praviloma sledi dokončnosti 
(ZUP, 225. člen). Z njo se varuje pravico, ki postane nespremenljiva, varuje pa se 
tudi obveznost, ki jo stranka ali organ po pravnomočnosti ne more več spremeniti.  
 
Ne glede na to, da je formalni pogoj za začetek gradnje pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, pa lahko investitor na podlagi 2. odstavka 3. člena ZGO-1 začne z 
gradnjo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, vendar le na lastno 
odgovornost. Pri tem je z vidika pravne varnosti in razmerja države do strank sporen 
ravno način prenosa te odgovornosti na stranko. »Na lastno odgovornost« namreč 
med drugim pomeni, da investitor prevzame tveganje, da bo na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja zgrajeni objekt, če bo dovoljenje v kasnejših postopkih 
odpravljeno, oz. izrečeno za nično, odstranjen. Dejstvo je, da niti ni sporna vezanost 
izvršljivosti na pravnomočnost, temveč to, da na eni strani zakonodajalec dovoljuje 
gradnjo na podlagi gradbenega dovoljenja, po drugi strani pa navaja sankcije zoper 
omenjeno dejanje (Gruden in Kovač, 2007, str. 59). 
 
5.4.2.8 Lokacijska informacija, oziroma potrdilo o namenski rabi zemljišča 
 
104. člen ZPNačrt za namene prometa z nepremičninami namesto lokacijske 
informacije uvaja potrdilo o namenski rabi zemljišča. 
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo 
določa občinski prostorski načrt ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na 
podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča 
se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.  
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. Če se za 
zemljišče, na katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta, je to potrebno v 
potrdilu posebej navesti. 
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda 
skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, kot je s 
predpisi, ki urejajo upravne takse, določena za potrdila, ki jih izdajajo organi na 
podlagi uradnih evidenc, pri čemer posamična zemljiška parcela predstavlja en 
zahtevek.  
 
Z dnem uveljavitve tega zakona ne glede na določbe drugih predpisov predložitev 
lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v 
nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam. 
Lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi prostora z dnem uveljavitve tega 
zakona ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor (ZPNačrt, 105. člen). 
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5.4.2.9 Komunalni prispevek 
 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga 
zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. 
  
Za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč in odmerjanja komunalnega prispevka se 
regionalni prostorski načrt šteje za občinski prostorski akt.  
 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko odmeri, če 
se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme.  
 
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že 
zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku 
in obsegu, kot to določa program opremljanja.  
 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški 
priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, 
ki so v zasebni lasti.  
 
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni 
organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v 
zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi 
upravno enoto.  
 
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po 
uradni dolžnosti.  
 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. 
Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.  
 
Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega 
dovoljenja predloži potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, temveč ta podatek 
pridobi od občine. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz 
šestega in sedmega odstavka tega člena, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj 
za izdajo gradbenega dovoljenja.  
 
Če je investitor plačal komunalni prispevek iz prejšnjega odstavka, pa pri pristojnem 
organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali 
mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do 
vračila plačanega komunalnega prispevka.  
 
Občina, ki v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne 
sprejme programa opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega 
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prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, odmerja 
komunalni prispevek na podlagah, ki jih s pravilnikom določi minister, pristojen za 
prostor.  
 
Podlage iz prejšnjega odstavka se določijo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.  
 
Občina, ki za odmero komunalnega prispevka uporablja podlage iz enajstega 
odstavka tega člena, lahko odmerja komunalni prispevek na podlagi programa 
opremljanja le, če je že sprejela program opremljanja s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne 
občine.  
 
Občina, ki je pripravila program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega 
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, o tem 






































Posamezni avtorji različno razlagajo pojem javnega naročila. Najširši pojem javnega 
naročanja je, da se na podlagi vnaprej določenega postopka in na podlagi več 
konkurenčnih ponudb pridobi najugodnejša ponudba. 
 
Izraz javno naročilo opredeljuje oskrbo javnega sektorja z dobavami ali s storitvami, 
pridobljenimi na tržišču. Javno naročilo se navadno uporablja v širšem smislu kot 
nakup, saj vključuje celoten postopek od ugotavljanja potreb do dobave, od 
pridobivanja dovoljenj do uporabe blaga oziroma storitve in spremljanja (Černigoj, 
1997, str. 2). 
 
Vsako javno naročilo je skupnost številnih procesov: tehničnih, finančnih, 
komercialnih, političnih in pravnih, s katerimi država na podlagi 
premoženjskopravnih razmerij pridobiva blago ali storitve v določenem postopku. 
Javna naročila je mogoče izvesti z načrtovanim in organiziranim skupinskim delom 
strokovnjakov iz zgoraj naštetih področij (Zabel, 1997, str. 3). 
 
Postopek javnega naročanja je skupek vseh dejanj, ki jih mora opraviti naročnik pri 
nabavi blaga oziroma oddaji storitev ali gradenj, upoštevajoč temeljna načela 
javnega naročanja. Javno naročanje mora spodbujati pošteno konkurenco med 
ponudniki ter omogočiti naročniku, da z javnofinančnimi sredstvi nabavlja blago in 
storitve najboljše kakovosti in glede na zahtevano kakovost po najnižji ceni (Primec, 
2000, str. 7). 
 
Javno naročanje je dejavnost, s katero država na trgu, na podlagi 
premoženjskopravnih razmerij, nabavlja dobrine, ki jih potrebuje. S tem država 
postane eden izmed povpraševalcev. Zaradi svoje velike ekonomske moči, 
obsežnih in zelo raznovrstnih potreb, ki so mnogokrat tudi stalne, pa je njen vpliv, če 
ga primerjamo z vplivom drugih povpraševalcev, mnogo večji (Eržen, 2001, str. 23). 
 
S 7. januarjem 2007 smo v Sloveniji sprejeli novi Zakon o javnem naročanju 
katerega glavni cilj je zmanjšanje birokracije, povečanje sledljivosti ter vsesplošna 
optimizacija in poenostavitev postopkov javnega naročanja. Objavljen je bil v 
Uradnem listu Republike Slovenije, št. 128/2006. 
 
Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju 
blaga, storitev in gradenj (ZJN-2, 1. točka 1. člena). 
  
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega 
Parlamenta in Sveta št. 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil gradenj, storitev in blaga (UL L, št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 
114) in Direktiva Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi 
Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in Priloge VII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta o javnih naročilih (UL L, št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 127), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/18/ES) (ZJN-2, 2. točka 1. člena). 
 
 
6.2 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
 
Javna naročila predstavljajo množico različnih situacij, zato obstaja velika verjetnost, 
da se naročnik znajde v situaciji, ki z zakonom ni predvidena. Iz tega razloga je 
pomembno poznavanje in upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja. Načela 
pomagajo razumevati področje javnega naročanja, opredeljujejo cilje javnega 
naročanja in služijo kot argument pri razlagi pravil zakona (Kranjc, 2004, str. 19). 
 
Obstaja pet temeljnih načel javnega naročanja, kot posledica zahteve, da morajo 
vsi, ki so pripravljeni izvesti naročnikove zahteve, imeti pod enakimi pogoji in 
možnostmi svoboden, enakopraven in konkurenčen dostop do javnih sredstev. 
 
Temeljna načela javnega naročanja so: 
• Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti: naročnik mora izvesti 
javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo 
javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Če 
predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in 
učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik oblikovati razpisno 
dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora 
zagotovi nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega 
naročila gospodarskim subjektom (ZJN-2, 6. člen). 
• Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki: naročnik v postopku 
javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne 
sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v 
nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v 
skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 
Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli 
določene podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz 
določenega blaga ali storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim 
sporazumom ni določeno drugače (ZJN-2, 7. člen). 
• Načelo transparentnosti javnega naročanja: ponudnik mora biti izbran na 
pregleden način in po predpisanem postopku. Postopki naročanja po tem 
zakonu so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami javnih naročil 
glede na vrednosti iz 12. člena tega zakona tako v Uradnem listu Evropske 
unije kot tudi na portalu javnih naročil (ZJN-2, 8. člen). 
• Načelo enakopravne obravnave ponudnikov: naročnik mora zagotoviti, da 
med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh 
elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost 
zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne 
ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo 
ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja 
ponudnik, ali drugo diskriminacijo. V primeru javnega naročanja, ki vključuje 
projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati na razpisu za izvedbo 
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naročila, ki ga je projektiral, razen če pridobi pisno soglasje ministra, 
pristojnega za finance, ki ga minister izda v primeru, ko projektant, ki je hkrati 
ponudnik za izvedbo naročila, razpolaga s svojo specifično tehnološko 
oziroma konstrukcijsko rešitvijo za izvedbo projekta, ki zaradi nižje cene ali 
višje kvalitete izvedbe projekta predstavlja njegovo konkurenčno prednost, s 
katero drugi ponudniki ne razpolagajo. Minister, pristojen za finance, mora 
izdati soglasje v roku 8 dni od prejema vloge projektanta (ZJN-2, 9. člen). 
• Načelo sorazmernosti: javno naročanje se mora izvajati sorazmerno 
predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe 
pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega 
naročila (ZJN-2, 10. člen). 
 
Pri predstavitvi temeljnih načel javnega naročanja se postavlja vprašanje, koga 
načela varujejo in koga zavezujejo, oziroma kdo je tisti, ki jih je dolžan spoštovati. 
Vsekakor gre za stik in povezavo zasebnega in javnega interesa, ki se znotraj pravil 
Zakona o javnih naročilih giblje v razmerju med zasebnim in javnim, odvisno od 
vrste postopka oddaje javnega naročila. Temeljna načela javnega naročanja 
nedvomno varujejo sistem javnih naročil oziroma potrebe proračuna ter možnosti 
enakopravnega nastopanja na trgu (Podkoritnik, 2006, str. 23). 
 
 
6.3 POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA 
 
Novi zakon o javnem naročanju ZJN-2 predvideva kar sedem postopkov oddaje 
javnega naročila, kar je štiri več kot stari zakon. 
 
Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 
• odprti postopek, 
• postopek s predhodnjim ugotavljanjem sposobnosti, 
• konkurenčni dialog, 
• postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
• postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
• postopek  zbiranja ponudb po predhodni objavi in 
• postopek zbiranja ponudb (ZJN-2, 24. člen). 
 
V javnem naročanju po ZJN-2 se običajno uporabljata odprt ali postopek s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti kot enakovredna postopka. Za oba je 
značilno,  da v njih lahko sodelujejo vsi zainterisirani gospodarski subjekti. Razlika 
med obema postopkoma je le v tem, da se pri odprtem postopku po predložitvi 
ponudbe s strani ponudnika hkrati ugotavlja izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne 
dokumentacije, to je zahtevanih pogojev, in s tem sposobnost za izvedbo ter izvrši 
primerjavo med ponudbami na osnovi določenih meril. 
 
V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, ki poteka v dveh ločenih 
fazah, v prvi fazi, v katero se lahko s svojimi prijavami vključijo vsi zainterisirani 
gospdarski subjekti, potekajo predkvalifikacije, to je, najprej se ugotovi sposobnost 
za izvedbo naročila, da se potem v drugi fazi izmed ponudb, ki jih lahko predložijo 
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samo tisti s priznano sposobnostjo (kandidati), izbire najugodnejša. Konkurenčni 
dialog in postopek s pogajanji sta postopka, ki se lahko uporabita pod poločenimi 
pogoji, kadar so za to izpolnjeni razlogi. Naročniki, ki izvajajo posebno zapletene 
projekte, lahko ugotovijo, da je objektivno nemogoče opredeliti sredstva za 
zadovoljitev njihovih potreb ali oceno, kaj lahko ponudi trg glede tehničnih in/ali 
finančnih/pravnih rešitev. Do takih razmer lahko pride zlasti  pri izvajanju 
pomembnih povezanih infrastrukturnih projektov za transport, projektov za velika 
računalniška omrežja ali projektov, ki vključujejo zapleteno in strukturirano 
financiranje, katerih finančne in pravne sestave ni mogoče opredeliti v naprej. Če 
uporaba odprtih ali postopkov s predhodnim ugoravljanjem sposobnosti ne 
omogoča oddaje teh naročil, je možna uporaba konkurenčnega dialoga kot 
postopka, s katerim se ohrani ne samo konkurenco med gospodarskimi subjekti , 
temveč tudi potrebo, da naročniki z vsakim kandidatom obravnavajo vse vidike 
naročila. 
 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopek zbiranja ponudb sta 
dopuščena zgolj pod evropskimi mejnimi vrednostni, kjer zadošča objava na portalu 
javnih naročil, in ju obravnavamo posebej, kar velja tudi za konkurenčni dialog 
(Mužina in Vesel, 2007, str. 91-93). 
 
 
6.3.1 Odprti postopek 
 
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo 
interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z 
vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije (ZJN-2, 25. 
člen).  
 
Ta navidez skopa določba je utemeljitev enega od osnovnih postopkov naročanja, ki 
zagotavlja najvišjo stopnjo jasnosti in transparentnosti v primeru naročanja blaga, 
storitev ali gradenj, ki jih naročnik uspe jasno definirati v razpisni dokumentaciji in jih 
ne namerava naročati konstantno v nekem določenem obdobju. Postopek je 
splošno uporaben brez potrebnega izpolnjevanja dodatnih pogojev ali okoliščin. 
 
Čeprav pomeni izvedba tega postopka visoko mero zagotavljanja temeljnih načel 
naročanja, pa ni povsem enostavno sprejeti stališča, da je mogoče vsako načelo 
najbolje zagotoviti zgolj v tem postopku. Oddaja naročila po tem postopku namesto 
po postopku s pogajanji ali konkurenčnem dialogu utegne biti prava izbira z vidika 
gospodarnosti ravnanja naročnika. Vendar teh ugotovitev ni mogoče posploševati, 




6.3.2 postopek s predhodnjim ugotavljanjem sposobnosti 
 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek, katerega namen je 
oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej 
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predloženih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji 
ponudb kandidate, ki jim je priznal sposobnost (ZJN-2, 26. člen). 
 
Za ta postopek je značilna njegova izrazita dvofaznost.  V prvi fazi se zainteresirani 
ponudniki seznanijo z javnim naročilom, vendar le v obsegu, ki je v tem času 
naročnikova projekcija njegovih potreb,  v drugi fazi pa se s povabilom k oddaji 
ponudb natančneje predstavi predmet naročila. Namen prve faze je ugotovitev 
sposobnosti kandidatov, s čimer si naročnik zameji krog potencialnih ponudnikov in 
tako v kasnejši fazi vsebinsko obravnava manjše število ponudnikov, ki ga lahko 
vnaprej določi. Naročnik v prvi fazi tega postopka zbira prijave in ne ponudb, z njimi 
pa pridobi izjave o tem, da je določen poslovni subjekt zainteresiran za kasnejšo 
izpolnitev naročila in preveri njegov interes, da ga naročnik v drugi fazi povabi k 
oddaji ponudbe. V drugi fazi se z uporabo tega postopka zmanjšuje tveganje za 
vsakokratno naročnikovo ugotavljanje sposobnosti različnih ponudnikov, saj se 
nesposobni poslovni subjekti izločijo že v zgodnji fazi oblikovanja naročila. Naročnik 
določi seznam kandidatov in obdobje, v katerem priznava njihovo sposobnost za 
izvedbo naročila. 
 
Tipični primer nabav, za katere se je  v praksi uporabljal tovrstni postopek, so 
nabava hrane, pisarniškega materiala in druge pisarniške opreme, računalniške 
opreme za končne uporabnike, nekatere vrste storitev, kot so redni ali polletni 
remonti ali preventivna vzdrževanja, vzdrževanje programskih licenc, lahko celo 
gradnje (npr. prekopi, polagajna električnih, vodovodnih ali telekominikacijskih 
vodov) (Mužina in Vesel, 2007, str. 95). 
 
 
6.3.3 Konkurenčni dialog 
 
6.3.3.1 Ureditev po evropskem pravu 
 
31. točka preambule Direktive 2004/18/ES  skupaj z 29. členom odpirata možnost 
uporabe novega postopka javnega naročanja – konkurenčni dialog. 
 
Naročniki, ki izvajajo posebno zapletene projekte, lahko ugotovijo, ne da bi to bilo 
zaradi njihove napake, da je objektivno nemogoče opredeliti sredstva za 
zadovoljitev njihovih potreb ali oceno, kaj lahko ponudi trg glede tehničnih rešitev 
in/ali finančnih/pravnih rešitev. Do takih razmer lahko pride zlasti pri izvajanju 
pomembnih povezanih infrastrukturnih projektov za transport, projektov za velika 
računalniška omrežja ali projektov, ki vključujejo zapleteno in strukturirano 
financiranje, katerih finančne in pravne sestave ni mogoče opredeliti vnaprej. Če 
uporaba odprtih ali omejenih postopkov ne omogoča oddaje teh naročil, je treba 
določiti prilagodljivi postopek, ki ohrani ne samo konkurenco med gospodarskimi 
subjekti, temveč tudi potrebo, da naročniki z vsakim kandidatom obravnavajo vse 
vidike naročila. Vendar se ta postopek ne sme uporabljati tako, da omejuje ali 
izkrivlja konkurenco, zlasti ne s spreminjanjem osnovnih vidikov ponudb ali z 
uvajanjem bistveno novih zahtev za uspešnega ponudnika ali z vključitvijo katerega 
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koli drugega ponudnika, razen tistega, ki je izbran kot ekonomsko najugodnejši 
(Direktiva 2004/18/ES, 31. točka preambule). 
 
V primeru izjemno zapletenih naročil lahko države članice določijo možnost, da 
naročniki uporabijo konkurenčni dialog v skladu s tem členom, če menijo, da 
uporaba odprtega ali omejenega postopka ne bo omogočila oddaje naročila 
(Direktiva 2004/18/ES, 29. člen). 
 
6.3.3.2 Ureditev po slovenski zakonodaji 
 
Konkurenčni dialog je postopek, ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno 
zahtevnih javnih naročil, v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva 
sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati, ki sodelujejo v 
postopku, s ciljem oblikovati eno ali več variant, ki lahko izpolnijo njegove zahteve, 
in na podlagi katerih naročnik izbrane kandidate povabi, da predložijo ponudbo. 
 
Konkurenčni dialog je postopek, ki se lahko uporablja, kadar uporaba odprtega ali 
postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega 
naročila ni mogoča in pod pogojem, da je merilo za izbiro najugodnejšega 
ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. Med potekom dialoga je naročnik 
dolžan zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. Še zlasti ne sme ponujati 
informacij na diskriminatoren način, zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki 
dobili prednost pred drugimi. Naročnik drugim udeležencem ne sme razkriti 
predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij,  posredovanih s strani določenega 
kandidata, ki sodeluje v dialogu, brez njegove privolitve. 
 
Postopek konkurenčnega dialoga je lahko dolg in zato za ponudnike neprivlačen. 
Zato lahko naročniki določijo nagrade ali plačila. Ki jih bodo izplačali udeležencem v 




6.3.4 Postopek s pogajanji 
 
Uvodoma ZJN-2 v splošnih pojmih definira postopek s pogajanji kot tisti postopek, 
pri katerem se naročnik s povabljenimi gospodarskimi subjekti pogaja o vseh 
pogojih za naročilo. 
 
Postopek s pogajanji je mogoče uporabiti v dveh variantah tega postopka: 
»postopek s pogajanji brez predhodne objave« oziroma »postopek s pogajanji po 
predhodni objavi«. Naziva opredeljujeta temeljno razliko med variantama uporabe 
postopka s pogajanji, ki je v obveznosti predhodne javne objave oddaje javnega 
naročila in se veže splošna določila o pravilih, kar pomeni različen nivo realizacije 
načela transparentnosti, oziroma javnosti, ki se med drugimi zagotavlja tudi skozi 
objave v uradnih glasilih in na portalu javnih naročil (Mužina in Vesel, 2007, str. 97). 
 
40 
Postopka s pogajanji ni mogoče vedno izvesti. Mogoč je, kadar naročnik nima 
potrebnega znanja in izkušenj za dokončno predstavitev svojih zahtev. Naročnik 
postopka s pogajanji ne more uporabiti po prosti presoji, ampak morajo biti za 
njegovo uporabo izpolnjeni pogoji, določeni z Zakonom o javnih naročilih 
(Podkoritnik, 2006, str. 27). 
 
 
6.4 POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA  
 
V okviru posebnih načinov javnega naročanja, ki jih opredeljuje ZJN-2, se naročnik 
lahko odloči za elektronske oblike naročanja: 
• dinamični nabavni sistemi,  
• uporaba elektronske dražbe,  
• skupno javno naročanje ter 
• posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. 
 
Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum 
(ZJN-2, 13. člen). 
 
 
6.4.1 Dinamični nabavni sistemi 
 
Dinamični nakupovalni sistem ali dinamični sistem naročanja ni namenjen 
kompleksnim poslom, ampak standardiziranim poslom. Dinamični nakupovalni 
sistem omogoča naročnikom v tistih primerih, ko obstaja večje število ponudnikov, 
lažje hkratno komuniciranje preko elektronskih sredstev. 
 
Dinamični sistem naročanja je v celoti elektronski postopek za standardizirane 
nakupe (torej blago standardnih kvalitet, ki izpolnjuje tudi naročnikove 
zahteve), kateri omogoča ponudnikom, da se kadarkoli med postopkom (njegova 
veljavnost pa je sicer omejena) vključijo v postopek, tako da predložijo okvirno 
ponudbo, katera mora izpolnjevati standardizirane zahteve naročnika (zahteve po 
specifikaciji naročnika). 
Dejansko je dinamični nakupovalni sistem nadgradnja odprtega in omejenega 
postopka oziroma oblika okvirne pogodbe. Sestavljen je iz naslednjih faz: 
• objave javnega razpisa, 
• predložitve ponudb za okvirne pogodbe, 
• povabila naročnika vsem registriranim ponudnikom in ostalim ponudnikom, 
da oddajo končne ponudbe in 
• izbire najugodnejše ponudbe. 
 
Naročnik objavi javni razpis po splošnih pravilih o javnih objavah. V javnem razpisu 
pa obvesti zainteresirane osebe, da so podrobnejši pogoji in specifikacije na voljo 
na določenem elektronskem naslovu. Namen tega javnega razpisa ni pridobiti takoj 
končnega ponudnika, ampak večje število ponudnikov (tako imenovanih dvornih 
dobaviteljev po sistemu okvirnih ponudb), saj se izbira posameznega ponudnika 
opravi kasneje. Na tej podlagi se torej predložijo ponudbe oziroma okvirne pogodbe, 
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ki jih naročnik oceni v tem smislu, da osebe izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med 
registrirane ponudnike. Zainteresirane osebe lahko podajo ponudbe v tem postopku 
kadarkoli, vse dotlej, dokler je postopek odprt. Trajanje postopka je navedeno v 
javnem razpisu, traja lahko največ štiri leta. Tako imenovane registrirane ponudnike 
lahko pridobiva naročnik kadarkoli med postopkom. 
 
Ko se pojavi potreba po konkretnem naročilu, naročnik pozove vse registrirane 
ponudnike (po elektronski pošti), da oddajo ponudbe. Obenem pa z obvestilom 
javnosti pozove tudi vse ostale, da oddajo ponudbe, med katerimi naročnik izbere 
najugodnejšo (Kranjc, 2006, str. 7-10). 
 
 
6.4.2 Elektronska dražba 
 
Naročnik se lahko odloči, da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni objavi naročilo 
oddal na elektronski dražbi, če je takrat že mogoče natančno in nedvoumno določiti 
tehnične specifikacije naročila. V enakih okoliščinah se lahko elektronska dražba 
izvede po ponovnem odpiranju konkurence med strankami okvirnega sporazuma ter 
po začetku odpiranja konkurence za naročila, ki jih je treba oddati v okviru 
dinamičnega nabavnega sistema. Izvede se po prvem popolnem ocenjevanju 
ponudb in s tem omogoči razvrstitev ponudb z uporabo metod za avtomatsko 
ocenjevanje. Naročila storitev in naročila gradenj, ki vključujejo tudi storitve 
intelektualne narave, kot je na primer načrtovanje gradenj, ne morejo biti predmet 
elektronskih dražb. Elektronska dražba mora temeljiti: 
• le na cenah, če se naročilo odda ponudniku z najnižjo ceno, ali 
• na cenah in novih vrednostnih elementih ponudb, navedenih v razpisni  
    dokumentaciji, če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. 
 
Po zaključku elektronske dražbe mora naročnik oddati naročilo na podlagi izidov 
elektronske dražbe, ki so izračunani z uporabo vnaprej objavljenih meril in njihovih 
ponderjev. Naročnik ne sme uporabljati elektronske dražbe nepravilno ali na tak 
način, da ovira, omejuje ali izkrivlja konkurenco ali spreminja predmet naročila, kot 
je opredeljen v objavljenem obvestilu o naročilu in v razpisni dokumentaciji. 
 
Če se elektronska dražba izvede na podlagi elektronske oddaje ponudb, mora 
naročnik ponudnike o tem seznaniti že v razpisni dokumentaciji, ponudnikom pa 
mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi meril že ob prvi prijavi 










Slika1: Primer prikaza postopka odpiranja novega javnega naročila z uporabo 
elektronske dražbe  
 
 
Vir: ORIA d.o.o., 2008 
 
 
6.4.3 Skupno javno naročanje vlade 
Eden od glavnih ciljev vlade je čim bolj znižati stroške poslovanja državne uprave, 
kar naj bi dosegli s pomočjo skupnega javnega naročanja. Ministrstvo za javno 
upravo je doslej že izvedlo skupno javno naročilo za spletne strani državne uprave, 
kjer pričakujejo približno 626 000 evrov prihranka letno.  
Vlada je določila, da se bo skupno javno naročanje za potrebe upravnih organov 
izvajalo za dobavo in najem osebnih in kombiniranih vozil, nabavo goriva, dobavo 
električne energije, storitve letalskega prevoza na relaciji Ljubljana - Bruselj, 
zavarovanje nepremičnin in premoženjskih interesov države, dobavo, montažo in 
vzdrževanje faksimile naprav, fotokopirnih strojev, večnamenskih naprav in 
43 
uničevalnikov papirja, storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter 
najem poslovnih letal (Mladina, 2005). 
Vlada lahko skladno z letnim programom javnih naročil za posamezno skupno javno 
naročilo neposrednim uporabnikom državnega proračuna in organom v sestavi 
odobri skupno naročanje, če na predlog naročnikov, utemeljen z analizo, oceni, da 
skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih 
sredstev in ne zmanjšujejo konkurence na trgu. 
 
Vlada mora v sklepu o določitvi skupnega javnega naročila določiti vrsto blaga ali 
storitev ter časovno obdobje skupnega javnega naročila, skupni nabavni organ ter 
odgovorne osebe za pravilno in gospodarno ter učinkovito izvedbo skupnega 
naročila, okvirni terminski plan izvedbe skupnega javnega naročila in vrsto postopka 
oddaje skupnega javnega naročila. 
Upravni organi morajo najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu sklepa o določitvi 
skupnih javnih naročil sporočiti svoje potrebe skupnemu nabavnemu organu. 
V primerih skupnega javnega naročanja, ki se izvaja na podlagi drugih zakonov ali 
interesa naročnikov, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za skupno javno 
naročanje vlade (ZJN-2, 36. člen). 
 
6.5 FAZE ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 
 
Pravo javnih naročil vsebuje predvsem postopkovne določbe, pravila, s katerimi 
natančneje regulira naročnikove obveznosti, z namenom zagotoviti predvidljiv 
postopek, ki se izvaja po vnaprej določenih korakih. Člen 70 ZJN-2 določa faze 
izvedbe postopkov, ki se lahko razlikujejo glede na način uporabe in vrsto izbranega 
postopka. Faze zakon poimenuje posamezne vsebinsko zaključene enote ali 
dogodke v postopku, ki determinirajo javno naročanje kot postopek, in opredeljuje le 
osem faz ali dogodkov, kar pa so seveda glavne faze v vsakem postopku (Mužina in 
Vesel, 2007, str. 168-169). 
 
Postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah, razen če ta zakon za 
posamezno vrsto postopka ne določa drugače:  
• predhodno informativno obvestilo, če je to primerno,  
• sklep o začetku postopka,  
• priprava razpisne dokumentacije,  
• objava obvestila o javnem naročilu,  
• predložitev in odpiranje ponudb,  
• pregled in ocenjevanje ponudb,  
• odločitev o oddaji javnega naročila,  
• objava obvestila o oddaji javnega naročila (ZJN-2, 70. člen). 
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Poleg morebitne objave predhodnega informativnega obvestila mora  naročnik 
sprejeti sklep o začetku postopka, v katerem navede tudi vire za financiranje 
javnega naročila (Mužina in Vesel, 2007, str. 169). 
 
 
6.5.1 Začetek postopka oddaje javnega naročila 
 
Pred začetkom postopka javnega naročanja lahko naročnik z gospodarskimi 
subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih 
bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti 
oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence (ZJN-2, 69. člen). 
 
Po izdaji sklepa o začetku postopka, v praksi pa verjetno še veliko prej, mora 
naročnik pristopiti k pripravi razpisne dokumentacije. Posebej velja opozoriti na 
možnost naročnika, da lahko pri pripravi te pomembne faze vključi tudi 
tehnični/strokovni dialog v skladu z 69. členom ZJN-2, izsledke dialoga pa upošteva 
pri pripravi razpisne dokumentacije. Naročnik mora namreč svoje zahteve glede 
javnega naročila poznati že ob objavi obvestila o javnem naročilu. Nenazadnje mora 
tedaj dalje omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo predati vsakomur, ki to zahteva  
(Mužina in Vesel, 2007, str. 172). 
 
 
6.5.2 Razpisna dokumentacija 
 
Priprava razpisne dokumentacije je ena od osmih faz postopka oddaje javnega 
naročila. Zakon poimenuje  faze kot posamezne vsebinsko zaključene enote ali 
dogodke v postopku, ki determinirajo javno naročanje kot postopek. Ena od 
bistvenih je priprava razpisne dokumentacije. Pri tem ne gre toliko za formalnost, 
ampak za vsebino, ker je razpisna dokumentacija tista, ki v celoti opredeli javno 
naročilo, to je predmet in celoten postopek, in je kot taka potrebna informacija 
potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudbe in sodelovanju v postopku javnega 
naročanja (Mužina in Vesel, 2007, str. 171). 
 
Vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo, če zakon za posamezno vrsto 
postopka ne določa drugače, naslednji elementi: 
• povabilo k oddaji ponudbe, 
• navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
• pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja 
sposobnosti ponudnika, 
• splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, 
• za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
• morebitna finančna ali druga zavarovanja. 
 
Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so, glede na predmet 
naročila, potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo 
biti enaki podatkom navedenim v objavi obvestila o javnem naročilu. Kot del 
razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik 
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gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila (ZJN-2, 
71 . člen). 
 
 
6.5.3 Objava javnega naročila in razpisne dokumentacije 
 
Naročnik je dolžan objaviti obvestilo o javnem naročilu in razpisno dokumentacijo, 
vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami na ali preko portala javnih naročil. 
Dostop, pregled in prevzem razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil je 
brezplačen. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne 
dokumentacije, ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na ali preko portala 
javnih naročil (ZJN-2, 72. člen). 
 
Do vzpostavitve  portala javnih naročil pravila niso določena, razumeti pa gre sicer 
skope predhodne določbe, da obstaja zgolj obveznost objav v Uradnem listu RS in 
ne tudi morebiti objav razpisnih dokumentacij. Le-te naročniki lahko objavijo v okviru 
svojih spletnih informacij, kar je primerna rešitev oziroma v dosedanjih oblikah, pri 
čemer je značilno, da je prevzem razpisne dokumentacije  na portalu brezplačen, 




6.5.4 Predložitev ponudb in javno odpiranje 
 
Ponudnikova obveznost je, da ponudbo predloži do roka, določenega za prejem 
ponudb v objavi in razpisni dokumentaciji. Možnosti za sprejem po izteku tega roka 
ni, saj jo mora naročnik po končanem postopku odpiranja  ponudb neodprto vrniti 
ponudniku z navedbo, da je prepozna. Postopke sprejema ponudb mora zato 
naročnik natančno izvesti na način, da zagotovi evidentiranje prispetja ponudba 
(označiti datum in uro prejema ponudbe), zapis ugotovitev o njeni opremi in 
morebitnih drugih okoliščinah, izdajati potrdila o prejemu ponudb in zagotoviti 
njihovo nedotakljivost vse do javnega odpiranja ponudb. 
 
Kot določa zakon je odpiranje ponudb nad določeno vrednostjo javnih naročil 
obvezno oprto javnosti. To velja za vsa javna naročila, katerih vrednost dosega ali 
presega za javna naročila blaga in storitev 40.000 evrov in naročila gradenj 80.000 
evrov. Odpiranje ponudb je del postopka javnega naročanja. Namen je torej ta, da 
se javno odprejo ponudbe, ki so pravočasno prispele na naslov naročnika, in 
seznanitev javnosti določenimi podatki iz prejetih ponudb, tistimi, ki opredeljujejo 
komercialne vidike ponudbe, to pa sta predvsem ponudbena cena in morebitni 
popusti. 
 
Predložitvi ponudb naročniku sledi njihovo odpiranje, katerega namen je ugotovitev, 
kdo je ponudbo predložil in kakšna je njena okvirna vsebina. Ti podatki se 
naročniku, ostalim ponudnikom in javnosti razkrijejo na javnem odpiranju ponudb. 
Temeljni aksiom instituta opiranja ponudb je njihova javnost. Pojem javnosti gre 
razumeti v najširšem pomenu besede. To izhaja med drugimi iz načela 
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transparentnosti. Odpiranje ponudb je tako javno za vsakogar, ne glede na razloge, 
ki jih ima za prisostvovanje temu procesnemu dejanju. Izjemoma je javnost na 
odpiranju ponudb lahko tudi izključena –naročnik sme zaradi zavarovanja uradne, 
vojaške ali državne skrivnosti določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen. 
 
Odpiranje ponudb izvede naročnik na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi 
obvestila o javnem naročili in v razpisni dokumentaciji. Ob odpiranju ponudb se vodi 
zapisnik, ponudbe pa se odpirajo po vrstnem redu prejema (Mužina in Vesel, 2007, 
str. 169-170). 
 
Po končanem postopku odpiranja ponudb mora naročnik zapisnik o odpiranju 
ponudb najkasneje v treh dneh posredovati vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe 
(ne glede na pravočasnost, primernost, sprejemljivost ali popolnost). Seveda ni 
nobenih ovir zato, da ne bi zapisnika  neposredno po končanem postopku zapisnika 
izročil pooblaščencem ponudnikov (Mužina in Vesel, 2007, str. 171). 
 
 
6.5.5 Oddaja javnega naročila 
 
Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši 
od 60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in 
navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik pisno obvestiti 
ponudnike po pošti, faksu ali z elektronskimi sredstvi. 
  
Na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v petih dneh od 
dneva prejema obvestila o oddaji naročila, lahko naročnik po predhodni ugotovitvi 
utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo, skladno določbi prejšnjega 
odstavka. Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev 
zahtevka za revizijo.  
 
V kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje: 
• razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in  
• prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko 
ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev 
odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik 
podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v petih dneh od dneva prejema 
odločitve naročnika. V kolikor zahteva ni obrazložena, naročnik ponudnika 
pozove, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne 
dopolni, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno 
obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh. Od dneva 
prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev 
zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega 
naročanja. 
  
Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve delno ali v celoti, 
če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem 
razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na 
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pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z 
določili tega zakona o varstvu podatkov. Naročnik ne sme zavrniti zahteve komisije, 
pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, glede izročitve vseh podatkov o 
postopku oddaje naročila (ZJN-2, 79. člen). 
 
ZJN-2 naročnika obvezuje, da po zaključenem postopku sestavi pisno poročilo o 
vsakem oddanem javnem naročilu, sklenjenem okvirnem sporazumu in 
vzpostavljenem dinamičnem nabavnem sistemu. Pri tem ni pomembno, s katero 
vrsto ali načinom izvedbe postopka je naročilo izvedeno oziroma oddano (Mužina in 
Vesel, 2007, str. 188). 
 
Na podlagi končnih poročil posameznih postopkov morajo naročniki ministrstvu za 
finance posredovati poročilo o oddanih javnih naročilih v preteklem letu do konca 
februarja tekočega leta. Ministrstvo pristojno za finance, na podlagi predloženih 
poročil najkasneje do 30. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o 
oddaji javnih naročil in ga posreduje vladi v potrditev. Vlada RS pa ga posreduje 
Evropski komisiji najkasneje do 31. oktobra tekočega leta. V statističnem poročilu, ki 
ga vlada posreduje Evropski komisiji, so ločeno navedeni podatki o javnih naročilih 
blaga, storitev in gradenj, ki so jih oddali naročniki v preteklem letu (Mužina in Vesel, 
2007, str. 190). 
 
 
6.6 PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV 
 
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999 (90/1999 
popr.), 105/2002 Odl.US: U-I-169/00-33, 110/2002, 14/2003-UPB1, 2/2004-
ZPNNVSM, 42/2004, 99/2004-UPB2, 61/2005, 95/2005-UPB3, 78/2006, 26/2007-
UPB4, 53/2007, 94/2007-UPB5, ZRPJN-UPB5) ureja pravno varstvo ponudnikov in 
javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki 
so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po 
tem zakonu. 
 
Pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil 
zagotavlja poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad 
zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisija za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija) (ZRPJN-
UPB5, 1. točka  4. člena).  
 
Predsednika in člane državne revizijske komisije imenuje in razrešuje državni zbor 
na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi 
razpis za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest mesecev pred 
iztekom mandata ali najkasneje v 15 dneh po predčasni razrešitvi. Pri objavi razpisa 
in imenovanju je treba upoštevati, da morajo predsednik in člani izpolnjevati 
naslednje splošne pogoje: 
• da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,  
• da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,  
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• da je dopolnil 30 let starosti,  
• da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je 
daljša od šestih mesecev,  
• da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.  
 
Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in 
opravljen pravniški državni izpit, ostala člana pa univerzitetno izobrazbo ekonomske 
oziroma tehniške smeri (ZRPJN-UPB5, 1. točka  5. člena).  
 
Državna revizijska komisija je pristojna tudi za nadzor nad izvajanjem določb tega 
zakona, ki se nanašajo na naročnika in odloča kot prekrškovni organ o prekrških za 
kršitve tega zakona, skladno z zakonom, ki ureja prekrške (ZRPJN-UPB5, 2. točka  
4. člena). 
 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 
naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda 
zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila.  
 
V primeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, 
lahko vložijo zahtevek za revizijo tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 
ministrstvo, pristojno za finance ali urad, pristojen za varstvo konkurence. Organi iz 
prejšnjega stavka lahko zahtevek za revizijo vložijo kadarkoli med potekom 
postopka, vendar najkasneje do dokončnosti odločitve o dodelitvi javnega naročila 
oziroma priznanju sposobnosti.  
 
V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti 
skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj (ZRPJN-
UPB5, 9. člen). 
 
Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. O 
vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku 
oddaje javnega naročila najpozneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo.  
 
Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo 
postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe. Naročnik sme 
skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske 
komisije o zahtevku za revizijo.  
 
Naročnik lahko ob prejemu zahtevka za revizijo odloči, da se ne glede na prvi 
odstavek tega člena izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve 
Državne revizijske komisije in o tem najpozneje v treh dneh obvesti vse udeležence 
v postopku oddaje javnega naročila.  
 
Državna revizijska komisija lahko na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme 
sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o 
predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi 
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posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili 
oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Če 
Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse 
udeležene v postopku oddaje javnega naročila.  
 
Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena se kadarkoli po vloženem zahtevku za 
revizijo vloži na Državno revizijsko komisijo, ki mora o zahtevku odločiti v roku 
sedmih dni od dneva prejema.  
 
Vlagatelj zahtevka za revizijo posreduje predlog iz prejšnjega odstavka hkrati tudi 
naročniku, ki sme o njem posredovati Državni revizijski komisiji svoje mnenje v dveh 









































Šteje se, da je investitor naročil opravljanje gradbenega nadzora, ko je z 
nadzornikom sklenil pisno pogodbo o delu. Šteje se, da je investitor naročil gradnjo, 
ko je z izvajalcem sklenil pisno gradbeno pogodbo (ZGO-1, 2. točka 75. člena). 
 
Izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, mora imenovati odgovornega vodjo del, 
izvajalec, ki prevzame le določena dela, pa mora imenovati odgovornega vodjo 
takšnih posameznih del. Če pri gradnji nastopa samo en odgovorni vodja del, v 
zvezi s to gradnjo nastopa tudi kot odgovorni vodja gradbišča. Odgovorni vodja del 
oziroma odgovorni vodja posameznih del mora o vodenju gradnje oziroma 
posameznih del voditi ustrezno evidenco z vsakodnevnimi vpisi v dnevniku o 
izvajanju del (ZGO-1, 76. člen). 
 
Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano 
gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta. 
Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju 
(ZGO-1, 1. in 2. točka 80. člena). 
 
 
7.1 NALOGE INVESTITORJA 
 
Investitor mora v primerih, določenih s predpisi o zagotavljanju varstva pri delu na 
gradbiščih, sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 
dni pred začetkom del.  
 
Investitor mora poskrbeti za ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za izdelavo varnostnega načrta v skladu s 
predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče 
urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Izvajalec, oziroma v primeru, če je več 
izvajalcev, tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora gradbišče urediti v skladu z 
varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne 
bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali 
okolje.  
 
Investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi 
udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter 
podatki o gradbenem dovoljenju. Dnevnik o izvajanju del se mora voditi kot gradbeni 
dnevnik. Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih 
del, se mora poleg gradbenega dnevnika voditi še knjiga obračunskih izmer.  
 
Ne glede na določbe tega člena mora investitor pri gradnji nezahtevnega objekta 
poskrbeti le za označitev gradbišča s tablo na vidnem mestu, na kateri so podatki o 
gradbenem dovoljenju. 
 




Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, v soglasju z resornimi ministri 
predpiše način označitve in organizacijo ureditve posameznih vrst gradbišč ter 
vsebino in način vodenja gradbenega dnevnika za določene vrste objektov in knjige 
obračunskih izmer (ZGO-1, 82. člen). 
 
Določba v drugem odstavku 82. člena je v nasprotju s splošno prakso pri gradnji. 
Organizacija gradbišča in varnost na gradbišču je povezana z uporabljeno 
tehnologijo in siceršnjo organizacijo izvajalca. Pri istem objektu se lahko različni 
izvajalci lotijo naloge na različne načine. Zato bi bilo primerneje, da bi moral za načrt 
organizacije gradbišča in varnostni načrt poskrbeti izvajalec. Večina investitorjev 
ima z graditvijo opraviti le redko in nima primernega znanja in izkušenj pri pripravi 
obravnavanih načrtov (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 183). 
 
 
7.2 OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 
Izvajalec mora na gradbišču:  
• pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in 
sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na 
gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka,  
• izvajati dela po projektu za izvedbo,  
• sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt 
izvedenih del, razen za enostavne objekte,  
• izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, 
ter po pravilih gradbene stroke,  
• vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in 
so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v 
promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in 
takšne naravne materiale oziroma mineralne surovine, za katere obstoji 
dokaz, da so bile pridobljene v skladu s predpisi o rudarstvu oziroma da so iz 
legalnega kopa,  
• investitorju, oziroma nadzorniku, sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, 
dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na 
vgrajene materiale in proizvode,  
• z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi točkami 
in v primeru, da se dela izvajajo na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi 
o varstvu kulturne dediščine, tudi zagotoviti ustrezno sodelovanje s pristojno 
službo za varstvo kulturne dediščine.  
 
Šteje se, da je izvajalec opravil vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt 
izvedenih del, če so v gradbenem dnevniku dokumentirane vse spremembe, 
oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo in sta takšne 




Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ima izvajalec pri gradnji nezahtevnega 
objekta pri izvajanju del naslednje obveznosti: 
• izvedbo del v skladu z gradbenim dovoljenjem in  
• če gre za tipske objekte, izvajanje del v skladu s tipskimi načrti in navodili. 
 
Določbe o obveznostih izvajalca iz tega člena se ne uporabljajo za gradnjo 




7.3 NADZOR PRI GRADNJI OBJEKTA 
 
Za nadzor pri gradnji objekta mora poskrbeti investitor najpozneje z dnem, ko se 
začnejo pripravljalna dela na gradbišču. Gradbeni nadzornik je lahko projektant ali 
izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu. Na objektih, ki so bolj zahtevni, 
lahko opravlja nadzor samo posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega 
projektanta ali odgovornega vodjo del.  
 
Za izvajanje posameznih del se lahko imenuje tudi nadzornike, ki opravljajo nadzor 
nad posameznimi deli, lahko bi jim rekli pomočniki. Odgovorni nadzornik 
posameznih del je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje 
posameznih del. Naloga nadzornika je, da kontrolira kakovost dela in vgrajenih 
materialov (Blaganje, 2003a, str. 11). 
 
Če investitor gradbenega nadzora ne more ali ne želi sam izvajati gradbenega 
nadzora, zagotovi nadzor s pogodbo obligacijskega prava, ki mora biti sklenjena 
pred začetkom pripravljalnih del (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 187). 
 
 
7.4 TEHNIČNI PREGLED IN IZDAJA UPORABNEGA DOVOLJENJA 
 
Investitor pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za 
izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt zgrajen 
oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je možno 
uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega 
dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila 
izvajalca, da je gradnja končana, sicer jo lahko vloži izvajalec. 
 
Upravni organ imenuje komisijo za tehnični pregled in določi njegov datum. V 
komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih soglasodajalcev, 
ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Če je 
potrebno zaradi tehnične ali druge specifičnosti objekta, se lahko v komisijo 
imenujejo še drugi strokovnjaki. Sklep se vroči investitorju in članom komisije. Vsak 
soglasodajalec se brez pripomb lahko odpove pravici sodelovati na tehničnem 
pregledu, če pa se tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da nima pripomb. 
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Investitor mora na dan tehničnega pregleda predložiti komisiji projekt izvedenih del, 
gradbeni dnevnik, geodetski načrt zemljišča po končani gradnji, dokazilo o 
zanesljivosti ter projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta s predpisano vsebino 
in druge podatke oziroma dokazila, če so predpisani. 
S tehničnim pregledom se mora ugotoviti ali je objekt izveden v skladu z gradbenim 
dovoljenjem in veljavnimi gradbenimi predpisi, ali je zanesljiv in varen ter ali je 
izdelan geodetski načrt novega stanja. 
 
Po končanem tehničnem pregledu objekta izda pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve odločbo, s katero izda uporabno dovoljenje, ali odredi odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ali odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev 
obratovalnega monitoringa, če so predpisane. Upravni organ zavrne izdajo 
uporabnega dovoljenja, če ima objekt takšne pomanjkljivosti, da predstavlja nevarno 
gradnjo, in teh pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti. 
 
V upravnem postopku izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju imajo pravico 
sodelovati samo udeleženci pri graditvi objekta, v komisijo imenovani predstavniki 
pristojnih soglasodajalcev ter predstavniki pristojnih inšpekcij. 
 
Po izvedeni odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti se ponovno opravi tehnični pregled. 
Če upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da ni potreben ponoven tehnični 
pregled, izda uporabno dovoljenje. Pri takem ponovnem tehničnem pregledu, ki ga 
lahko opravi tudi posamezen član komisije, se pregledajo samo odpravljene 
pomanjkljivosti. 
 
 Kadar je odrejeno poskusno obratovanje, ki mora potekati pod strokovnim 
nadzorstvom, mora investitor pred njegovim iztekom zahtevati, da se opravi 
zaključni tehnični pregled. Pri zaključnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi 
tudi posamezen član komisije, se pregledajo stvari, katerih ustreznost se je 
ugotavljala v poskusnem obratovanju. Na tej podlagi nato pristojni upravni organ za 
gradbene zadeve izda uporabno dovoljenje za objekt v celoti.  
 
Najpozneje v 15 dneh po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor pri 
ustreznem geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v uradne evidence, po vpisu 
stavbe v uradne evidence pa mora lastnik stavbe dele stavbe označiti z 
identifikacijsko številko dela stavbe iz katastra stavb.  
 
Projektno in tehnično dokumentacijo mora hraniti lastnik objekta oziroma njegov 
pravni naslednik, dokler objekt stoji, če ni s posebnimi predpisi določeno, da jo je 
treba hraniti trajno. Za objekt v etažni lastnini mora hraniti projektno in tehnično 
dokumentacijo upravljalec objekta, etažni lastniki pa mora hraniti prejete načrte za 











Obveznosti javnega naročnika ob graditvi objekta predstavljajo zelo kompleksen 
sklop obveznosti, ki posegajo v številna področja, katera se urejajo s številnimi 
zakoni. Dodatno kompleksnost povzroča dejstvo, da se zakoni veliko vpletenih 
področij intenzivno spreminjajo in dopolnjujejo.  
 
Že osnovno vprašanje »kdo ali kaj je javni naročnik«, nima vedno enostavnega 
odgovora. Jasno je, da je javni naročnik oseba javnega prava, ko pa se poglobimo v 
podvprašanje »kdo ali kaj je oseba javnega prava« pa se stvari zakomplicirajo. 
Teorija pri opredelitvi pravne osebe javnega prava ni enotna. Najpogosteje se kot 
bistveni element navaja ustanovitveni akt, pogosto pa se kot drugi pomemben 
element (ali celo kot najpomembnejši) navaja tudi izvajanje javnih pooblastil. Še eno 
nenavadnost v našem pravnem redu predstavljajo javna podjetja, ki jih sicer 
uvrščamo med specializirane osebe javnega prava. Javna podjetja so po eni strani 
gospodarske družbe, lahko z lastniki, ki so osebe zasebnega prava. Kot 
gospodarske družbe so podvrženi tudi pravilom Zakona  o gospodarskih družbah. 
Po drugi strani pa to podjetje izvaja dejavnost v javnem interesu. Javni interesi pa 
so pogosto v konfliktu z interesi zasebnega kapitala, kar privede do nevzdržnega 
položaja z vidika pravne varnosti lastnikov oziroma vlagateljev kapitala. Vprašanja 
pa se porajajo tudi pri drugi vrsti oseb javnega prava, to je pri teritorialnih osebah 
javnega prava. Obstaja namreč dilema, ali bi morale biti krajevne, vaške in četrtne 
skupnosti osebe javnega prava ali ne. 
 
Glede na različnost oseb javnega prava so različni tudi načini financiranj oseb 
javnega prava. Že omenjeno javno podjetje se denimo kot gospodarska družba 
financira pretežno na tržni način. Podobno velja za javne zavode, medtem ko se 
teritorialne osebe javnega prava kot npr. občina in država, financirajo pretežno iz 
proračuna pod režimom javnih financ. Posebna pravila veljajo ne le glede prihodkov 
denarja, ampak tudi glede porabe in razporejanja javnega denarja. Vsaka oseba 
javnega prava pa upravlja tudi s svojim stvarnim premoženjem. Načini upravljanja 
so zakonsko predpisani in natančno določajo pravila v duhu dobrega gospodarja. 
 
V tem istem duhu mora naročnik pred gradnjo pripraviti tudi investicijski načrt, ki 
pokaže smiselnost naložbe. Investicije lahko klasificiramo z različnimi kriteriji, 
denimo gospodarske in negospodarske, ločimo jih glede na razloge, na predmet 
investiranja,… Postopek priprave se začne z oblikovanjem investicijske zamisli, ki 
predstavlja oblikovanje spoznanja o določeni potrebi oziroma koristi, ki jo je mogoče 
zadovoljiti oziroma uresničiti z graditvijo objekta ter za določitev lastnosti, ki bi jih 
moral imeti objekt, da bi bila upoštevajoč omejenost sredstev ugotovljena potreba 
zadovoljena oziroma korist dosežena. Drugi korak pa je sprejetje investicijske 
odločitve, ko se investitor odloči o gradnji, ter tudi definira tako načine financiranja 
kot tudi roke. 
 
S pripravljenim investicijskim načrtom se lahko začne priprava potrebnih postopkov 
in dokumentacije za samo graditev. Od vrste objekta, ki ga naročnik namerava 
graditi je odvisno tudi katero dokumentacijo je potrebno pripraviti in katere postopke 
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izpeljati. Za določene objekte je na primer potrebno izvesti javni natečaj na podlagi 
katerega se izbere najprimernejša idejna rešitev. Naročnik javnega prava mora biti 
tudi pozoren na objavo naročila glede na njegovo vrednost. Na portalu javnih naročil 
mora biti objavljeno naročilo, če je večje od 80.000€, naročilo vredno več kot 
5.278.000€ pa mora biti objavljeno tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. 
 
Samo dokumentacijo potrebno za graditev objekta lahko razdelimo na idejno 
zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za 
izvedbo in projekt izvedenih del. Sestavni del projektne dokumentacije so lahko tudi 
študije, zasnove, strokovne ocene, elaborati, geodetski načrti in podobni dokumenti.  
 
Eden najpomembnejših dokumentov za začetek graditve je gradbeno dovoljenje. 
Sprejme ga upravni organ po skrajšanem ali posebnem ugotovitvenem postopku, ki 
se ga lahko udeležujejo tudi stranski udeleženci. Osnovni pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je izkazana pravica graditi na zemljišču, Prav tako je 
potrebno pridobiti ustrezna soglasja, ki so odvisna tudi id tega, ali bo objekt stal na 
območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom. 
 
Novost, ki jo uvaja novi Zakon o prostorskem načrtovanju, je tudi da za namene 
prometa z nepremičninami namesto lokacijske informacije uvaja potrdilo o namenski 
rabi zemljišča, ki ni več pogoj za izvedbo enostavnih posegov v prostor. 
 
Zakon o graditvi objektov natančno določa vloge, pravice in dolžnosti vseh 
udeležencev pri graditvi. Definira tako naloge investitorja, kot obveznosti izvajalca, 
prav tako pa določa na kakšen način se opravlja nadzor na gradbišču. Kljub vsemu 
pa obstaja cel spekter tveganj (npr. prekoračitev stroškov ali časa, kvaliteta,…), ki 
se jih mora investitor pred in med graditvijo zavedati, jih nadzorovati in ustrezno 
ukrepati. 
 
Javni naročnik je po Zakonu o javnem naročanju zavezan k oddaji javnega naročila 
za izbiro izvajalca graditve. Temeljna načela javnega naročanja so usmerjena k 
zagotavljanju gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, k zagotavljanju konkurence 
med ponudniki, sorazmernosti, transparentnosti javnega naročanja in 
enakopravnosti obravnave ponudnikov. Z novim zakonom je Slovenija tudi 
implementirala  v svoj notranji pravni red Direktivo 2004/18/ES o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. Zakon podrobno 
definira različne postopke izpeljave javnega naročanja, faze naročanja in izbiro 
najboljšega ponudnika. Ena izmed novosti, ki jih prinašata direktiva in Zakon o 
javnem naročanju je tudi nov postopek javnega naročanja – konkurenčni dialog, ki 
ga naročnik lahko uporabi v primerih posebno zahtevnih javnih naročil, kar pa 
graditev objekta pogosto je. Novost pa prinaša tudi Zakon o reviziji postopkov 
javnega naročanja in sicer v delu, ki pravi da ne glede na vložen zahtevek za 
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